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RESUMO 
 
O presente trabalho possui como objetivo geral a aplicação do Módulo de Integração 
BIM do software Sienge para a realização do orçamento de uma obra residencial. O 
trabalho desenvolveu-se através de um estudo de caso da obra de um edifício 
residencial de sete pavimentos do programa Minha Casa, Minha Vida, localizado em 
Chapecó – SC. Utilizou-se um modelo BIM elaborado no software Autodesk Revit e 
uma Estrutura Analítica de Projeto utilizada pela construtora. Realizou-se as 
modificações necessárias no modelo para a utilização do Módulo de Integração BIM, 
que possibilita utilizar as informações e quantitativos do projeto em BIM e integrá-los 
ao módulo de Orçamento do Sienge. A partir da aplicação do módulo, levantou-se 
discussões sobre os benefícios e dificuldades encontrados no seu uso. Uma das 
dificuldades encontradas foi a necessidade de replicar os materiais dos elementos do 
modelo conforme a divisão da estrutura analítica de projeto, o que tornou o processo 
muito trabalhoso. Também se extraiu quantitativos do modelo BIM, elaborou-se o 
orçamento para a parte de revestimentos da obra, e comparou-se o procedimento 
necessário para realizar a integração com o uso do módulo com o procedimento 
realizado anteriormente pela empresa onde fez-se o estudo. Além disso, a partir das 
dificuldades encontradas no estudo de caso, elaborou-se diretrizes referentes à 
estrutura analítica de projeto e modelagem para otimizar a aplicação do Módulo de 
Integração BIM em outros orçamentos de obras.   
 
 
Palavras chaves: Sienge. BIM. Orçamento. Revit. Integração.  
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ABSTRACT 
 
This present work has as its overall objective the application of the BIM Integration 
Module from the software Sienge for the development of a cost estimate of a residential 
construction. This work was developed as a case study of a residential building with 
seven floors from the brazilian program “Minha Casa, Minha Vida”, located in Chapecó 
– SC. It was used a BIM model created on the software Autodesk Revit and the Work 
Breakdown Structure used by the construction company. The necessary modifications 
were made on the model to use the BIM Integration Module, which enable the use of 
information and quantities from the project developed in BIM and integrate them with 
the Cost Estimate Module from Sienge. From the application of the Module, 
discussions were raised about the benefits and difficulties found in its application. One 
of the difficulties found was the need to replicate the element’s materials of the model 
just as the work breakdown structure, which at made the process very laborious. It was 
also made quantities takeoffs from the BIM model, developed cost estimates for 
coatings of the construction, and the procedure necessary to execute the integration 
using the module was compared with the previous procedure used by the company 
where the study was held. Furthermore, from the difficulties found on this case study, 
guidelines have been elaborated for the Work Breakdown Structure and BIM modelling 
with the intention of optimizing the application of the BIM Integration Module in other 
construction cost estimates.  
 
Keywords: Sienge. BIM. Budget. Revit. Integration. 
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1. INTRODUÇÃO 
O setor da construção civil está presenciando uma complexa e importante 
transformação com a difusão do Building Information Modeling (BIM). Essa mudança 
impacta em todo o ciclo de vida das construções e modifica a organização dos trabalhos, 
funções, produtos e processos das empresas do setor AEC (Arquitetura, Engenharia e 
Construção) (KASSEM; AMORIM, 2015). 
Com a tecnologia BIM, desenvolve-se um modelo virtual da construção que contém 
precisão de geometria e informações importantes sobre todas as etapas da obra, desde 
o projeto até o pós-construção. Além de dar suporte e incrementar as práticas do setor, o 
uso do BIM tem apresentado melhorias claras na organização de informações, na 
colaboração entre profissionais e na visualização e coordenação de projeto (EASTMAN, 
2014).  
Além dos benefícios nas etapas de projeto, esta inovação tecnológica se mostra 
muito eficaz nas etapas de gestão de obras. Com ferramentas BIM, consegue-se gerar 
quantitativos precisos de forma rápida e automatizada, o que tem auxiliado e tornado mais 
assertiva a elaboração de orçamentos. Dessa forma, ao ganhar velocidade na etapa de 
quantificação de projetos, antes muito demorada, esta tecnologia permite orçamentistas 
a focarem em tarefas mais relevantes e de alto valor (SABOL, 2008).  
Dessa maneira, considerando os benefícios do BIM nas etapas de gestão da 
construção e do potencial das ferramentas BIM para o processo de orçamentação, este 
trabalho propõe-se a explorar a aplicação do módulo de integração BIM do software 
Sienge na elaboração do orçamento de uma obra residencial.  
1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. Objetivo Geral 
Como objetivo geral, deseja-se realizar um estudo de caso da aplicação do 
módulo de integração BIM do software Sienge em um orçamento de uma obra 
residencial a fim de verificar os benefícios e dificuldades de sua utilização.  
1.1.2. Objetivos Específicos 
 Testar o módulo de integração BIM do Sienge através de um estudo de 
caso e levantar discussões sobre sua funcionalidade; 
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  Extrair quantitativos com o uso do software Autodesk Revit e elaborar o 
orçamento de uma obra residencial com o módulo de integração BIM;  Comparar o procedimento de extração de quantitativos em ferramentas 
BIM e elaboração de orçamento com o uso do módulo de integração BIM com a 
procedimento utilizado pela empresa Canteiro AEC;   Elaborar diretrizes para o uso adequado do módulo de integração BIM.  
1.2. JUSTIFICATIVA 
O Brasil se encontra em momento de instabilidade: apresenta retração 
econômica, crise política, taxa de desemprego alta e escândalos de corrupção.  Todos 
esses fatores afetaram a economia brasileira, e, consequentemente, o setor da 
construção civil. Conforme observa-se na Figura 1, desde 2014 a taxa de crescimento 
do setor é negativa e dentre os últimos treze anos, 2015 apresentou o pior ano de 
recessão na construção civil, com uma taxa negativa de 6,5%, e o ano de 2016 
permaneceu negativo.  
Figura 1: PIB Brasil X PIB Construção Civil (Variação %) - 2004 a 2016 
 
Fonte: IBGE – Contas Nacionais Trimestrais. Nova série 2010. Elaboração: Banco 
de dados – CBIC (2017). 
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Nesse contexto de crise econômica, torna-se importante a adoção de medidas 
estratégicas para reverter esse cenário e retomar o crescimento da economia e do 
setor da construção. Dessa forma, o BIM emerge e aparece em destaque como um 
importante aliado das empresas do setor para ganhar competitividade e otimizar o 
processo da construção. A tecnologia BIM, que pode ser aplicada em todas as etapas 
das obras, viabiliza a produção de projetos compatibilizados, com maior qualidade e 
assertividade dos detalhes de construção. Também impacta na gestão da construção, 
ao possibilitar simulações da logística do canteiro e de estimativas de custo, que 
permitem as empresas tomarem decisões melhores e mais rápidas.   
Um dos processos beneficiados ao adotar tecnologias BIM é o de 
orçamentação. O processo tradicional de quantificação, através de projetos impressos 
ou em CAD, é muito demorado e trabalhoso. Conforme a Autodesk (2007), cerca de 
50 a 80% do tempo para realizar uma estimativa de custo se concentra na 
quantificação de materiais. Ao utilizar ferramentas BIM, consegue-se extrair 
quantitativos de forma rápida, automatizada e precisa, reduzir falhas e erros humanos 
e concentrar o tempo e a experiência dos orçamentistas em tarefas que agregam mais 
valor ao orçamento.  
Tendo em vista esse contexto e a forma como o BIM pode colaborar na 
melhoria dos processos de gestão da construção civil, o presente trabalho busca testar 
uma nova tecnologia BIM que visa agilizar e otimizar o processo de extração de 
quantitativos, além de garantir maior precisão na elaboração de orçamentos. A partir 
da sua utilização, será também avaliado seus benefícios e dificuldades encontrados 
no seu uso.  
1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 
O estudo tem como objetivo testar o módulo de integração BIM do Sienge na 
realização de um orçamento. O trabalho limita-se a avaliar a aplicação do módulo 
somente nas etapas de revestimentos de parede, piso e teto para a estrutura analítica 
de projeto específica do empreendimento. Decidiu-se realizar este trabalho apenas 
para a parte de revestimentos seguindo a recomendação de Eastman (2014) sobre a 
implementação de BIM no levantamento de quantitativos e orçamentação. Eastman 
indica iniciar o processo com apenas uma disciplina para facilitar na resolução dos 
problemas que podem vir a aparecer, uma vez que cada disciplina deve apresentar 
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problemas específicos. Dessa forma, não fazem parte do escopo do estudo a análise 
da aplicação do módulo de integração BIM para outras disciplinas de projeto 
(hidráulico, estrutural, elétrico) e a modelagem em BIM do empreendimento, apenas 
a sua adequação.  
Outro item não abordado profundamente neste estudo foram os serviços que 
não foram quantificados com o uso do módulo de integração. Para estes serviços, 
quantificou-se manualmente no projeto arquitetônico ou no modelo BIM, porém não 
foi entrado em detalhes sobre esse processo, pelo fato do foco desse trabalho ser a 
utilização do módulo de integração BIM do Sienge. 
Além disso, não pertence ao escopo deste trabalho o cálculo e aplicação de 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e encargos sociais no orçamento. 
1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 
O trabalho em questão segue a formatação recomendada para trabalhos 
acadêmicos pela Universidade Federal de Santa Catarina e está organizado em cinco 
capítulos: 
 Capítulo 1 – Introdução: este capítulo tem como propósito introduzir o 
trabalho e comentar sucintamente sobre os temas BIM e orçamento de obras. Nele 
também são apresentados o objetivo geral e específico do estudo, a justificativa e 
delimitações do trabalho.   Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: a revisão bibliográfica foi estruturada 
sobre dois tópicos considerados importantes para o desenvolvimento do trabalho, que 
foram a tecnologia BIM e orçamentos de obras. Na parte dedicada ao BIM, apresenta-
se o conceito desta nova tecnologia, os níveis de desenvolvimento de um modelo BIM, 
os benefícios do seu uso, o cenário atual e algumas ferramentas que suportam BIM. 
A bibliografia sobre orçamento de obras explica sobre os atributos do orçamento, grau 
de detalhamento de orçamentos, as etapas da orçamentação e comenta sobre alguns 
softwares de orçamento de obras.   Capítulo 3 – Metodologia do Trabalho: o capítulo sobre a metodologia 
apresenta a sequência de atividades necessárias de forma detalhada para o 
desenvolvimento do trabalho e utilização do módulo do Sienge de integração BIM.   Capítulo 4 – Análise dos Resultados: este capítulo apresenta as análises e 
resultados obtidos com a utilização do módulo de integração BIM. Nele, são apresentados 
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as dificuldades e benefícios encontrados na realização do estudo de caso, uma 
comparação com a procedimentação realizada anteriormente pela empresa em que foi 
realizado o estudo de caso, os quantitativos e orçamento da obra e diretrizes para o uso 
do módulo de integração de forma otimizada.   Capítulo 5 – Conclusões finais: neste último capítulo 5, encontram-se as 
conclusões e considerações finais do trabalho, além de sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
A proposta deste capítulo é o aprofundamento nos principais assuntos que 
envolvem o estudo de caso, que são o Building Information Modeling e orçamentos 
de obras. Inicialmente é exposta a definição de BIM, nível de desenvolvimento, 
benefícios da tecnologia, o cenário atual e ferramentas BIM. Em seguida, são 
apresentados conceitos sobre orçamento, atributos do orçamento, grau de detalhe, 
etapas do orçamento, curva ABC e softwares.  
2.1. BUILDING INFORMATION MODELING 
2.1.1. Definição 
Building Information Modeling (BIM), traduzido para o português como 
Modelagem da Informação da Construção, não pode ser conceituado como um objeto 
ou um software, mas como uma nova e diferente forma de enxergar os edifícios, a 
maneira que eles funcionam e o processo de construção (EASTMAN,2014).  
Segundo o National Institute of Building Sciences (NIBS, 2007), BIM pode ser 
definido como a “representação virtual das características físicas e funcionais de uma 
edificação, por todo o seu ciclo de vida, servindo como um repositório compartilhado 
de informações para colaboração”. A ideia do uso do BIM é criar a construção virtual 
antes de construí-la fisicamente, com o intuito de antecipar problemas, realizar 
simulações e analisar impactos antes de eles acontecerem na obra (UNDERWOOD; 
ISIKDAG, 2010).  
No sistema tradicional CAD (Computer-Aided Design) 2D e 3D as informações 
são representadas por elementos geométricos como pontos, linhas e retângulos. 
Apesar de que com estes elementos geométricos seja possível representar diferentes 
formas de maneira precisa, não se consegue associar informações específicas sobre 
elas, o que limita a extração de dados relevantes para gerar análises, gerir um projeto 
ou operá-lo (KHEMLANI, 2004). Com o BIM, a representação dos projetos é realizada 
através de um “modelo”, que contém além da geometria precisa dos elementos, 
informações relevantes atribuídas à construção virtual. Desta maneira, é possível 
extrair do modelo de forma rápida e automática diferentes representações, 
documentações, quantitativos e consultar as especificações dos elementos e 
materiais(ARAÚJO;HIPPERT,2010). 
 A principal evolução entre os sistemas CAD 2D tradicional e BIM é a introdução 
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do conceito de objetos paramétricos. Segundo Ibrahim (2004), parâmetros são uma 
lista pré-definida de propriedades que funcionam como regras na criação ou 
modificação de objetos e ditam sua forma. Uma parede, quando objeto paramétrico, 
por exemplo, não será representada apenas com duas linhas, como é feito no sistema 
CAD 2D. Ela possuirá parâmetros que descreverão suas propriedades geométricas e 
especificações, como largura, altura, espessura, material, acabamentos, preço, etc. 
Eastman (2008) coloca também que nos objetos parametrizados a geometria não 
permite inconsistências, e uma planta e uma elevação de um determinado objeto 
serão sempre correspondentes, pois os parâmetros dos objetos alteram 
automaticamente as caraterísticas do objeto em todas vistas. A Figura 2 mostra uma 
parede de um modelo feito no Revit como exemplo de objeto parametrizado.  
Figura 2: Elemento paramétrico 
 
Fonte: Autor (2017). 
2.1.2.  Nível de desenvolvimento do modelo BIM 
O Nível de Desenvolvimento, traduzido do inglês Level Of Development (LOD), 
é uma classificação sugerida pelo The American Institute of Architects (AIA) no 
documento chamado “Project Building Information Modeling Protocol” (2013) para 
classificar o nível de confiabilidade das informações presentes em um modelo BIM. A 
classificação LOD, ao especificar os conteúdos e nível de confiabilidade do modelo 
BIM, determina os limites de utilização do modelo para os seus usuários (CBIC,2016). 
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O AIA define cinco diferentes níveis de desenvolvimento, que vão de 100 a 500, 
em que quanto maior o LOD, maior o nível de maturidade do modelo BIM. Os níveis 
de desenvolvimento são explicados no com base no documento BIM Protocol Exhibit 
publicado pelo AIA em 2008. 
Quadro 1: Níveis de LOD conforme AIA 
 
Fonte: Adaptado de Exhibit (2008). 
A representação dos diferentes níveis de detalhamento propostos pelo AIA 
pode ser melhor compreendida também pela Figura 3, que complementa as 
informações expostas no Quadro 1. 
LOD 100 200 300 400 500
Conteúdo Conceitual Geometria Aproximada Geometria Precisa Execução As-Built
Requisitos de 
conteúdo do 
modelo BIM
O modelo apresenta 
as massas totais da 
edificação, alturas, 
volumes, 
representado em 
três dimensões ou 
por outras 
informações.
Os elementos são 
modelados de forma 
genérica com 
quantidades, 
tamanhos, formas, 
localização e 
orientação 
aproximadas e 
podem conter 
informações não 
geométricas. 
Os elementos são 
modelados de forma 
precisa e exata em 
relação a  
quantidades, 
tamanhos, formas, 
localização e 
orientação e podem 
conter informações 
não geométricas. 
Os elementos são 
modelados de forma 
precisa e exata em 
relação a  
quantidades, 
tamanhos, formas, 
localização e 
orientação e contêm 
informações e 
detalhamento 
completos sobre 
fabricação e 
montagem.
Os elementos são 
modelados de forma 
precisa e exata 
como foram 
construídos em 
relação a  
quantidades, 
tamanhos, formas, 
localização e 
orientação e podem 
conter informações 
não geométricas. 
Análises Estudos de massa 
e volume.
Análise dos 
sistemas por 
critérios de 
desempenho 
generalizados 
atribuídos aos 
elementos do  
modelo.
Análise dos 
sistemas por 
critérios de 
desempenho 
específicos 
atribuídos aos 
elementos do  
modelo.
Elementos do 
modelo servem para 
construção. 
O modelo pode ser 
usado para 
operação, 
manutenção e 
alterações do 
projeto da edificação 
construída.
Estimativa de 
Custo
Estimativas de 
custo baseadas na 
área, volume ou 
técnicas similares.
Estimativas de 
custo aproximadas 
com base no 
volume, quantidades 
e tipos dos 
elementos 
modelados.
Estimativas de 
custo baseada em 
dados e 
informações 
precisos e 
completos. 
Custos calculados 
com base no preço 
real de 
fornecedores. 
-
Planejamento
Definição de fases e 
duração total do 
projeto.
Definição da ordem 
de construção e 
alocação dos 
principais elementos 
na escala de tempo. 
Ordenação e escala 
de tempo dos 
elementos e 
sistemas 
detalhados.
Ordenação e escala 
de tempo dos 
elementos e 
sistemas 
detalhados, 
incluindo técnicas 
de construção e 
detalhes de 
montagem. 
-
Usos Autorizados

22 
  Planejamento da construção e realização de simulações da construção e do 
canteiro de obras antes do início da construção, o que melhora a compreensão 
da logística de obra e antecipa problemas ainda na etapa de projeto;  Descoberta de erros de projeto e omissões antes da construção ao possibilitar 
a detecção de forma clara e fácil de interferências e conflitos antes da 
construção. 
Além de citar alguns dos benefícios mencionados acima, a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção Civil (2016) destaca outras vantagens em adotar a 
tecnologia BIM. Uma delas é a capacitação das empresas para executar construções 
mais complexas e desafiadoras, com formatos diferenciados e com a adoção de novas 
soluções tecnológicas, que necessitam maior atenção no planejamento, na logística, 
nos prazos e na coordenação das diversas disciplinas de projeto. Outro benefício é a 
viabilização e a intensificação do uso da industrialização e pré-fabricação na 
construção civil, que são técnicas que necessitam de projetos com alta precisão e 
assertividade para ser possível realizar a coordenação geométrica dos componentes. 
Com o uso da tecnologia BIM, consegue-se antecipar e eliminar possíveis erros e 
interferências antes da pré-fabricação das peças e montagem.  
A McGraw Hill Construction (2014) publicou um estudo que traz os principais 
benefícios do BIM citados por empresas entrevistadas em uma pesquisa feita em dez 
países. As empresas precisaram escolher os três benefícios do uso do BIM que elas 
identificavam como os mais importantes em suas empresas. O mais citado por elas 
foi a redução de erros e omissões, seguido pela colaboração com o cliente e 
projetistas e a melhoria da imagem da organização, como pode ser observado na 
Figura 4. 
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Figura 4: Porcentagem de empresas de construção que citam os seguintes 
benefícios como os três principais para a sua empresa. 
Fonte: Adaptado de McGraw Hill Construction (2014). 
2.1.4. Cenário Atual  
O estudo publicado pela McGraw Hill Construction (2014) apresenta uma 
análise sobre a implementação do BIM nos maiores mercados de construção do 
mundo, realizado através de pesquisas em empresas de diferentes lugares: Canadá, 
França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Brasil, Japão, Coréia, e 
Nova Zelândia. Este estudo comparou a utilização do BIM em mercados da construção 
que são diferentes entre si, principalmente em termos de tempo e nível de 
implementação de uso do BIM no país.  
Um ponto analisado por esse estudo entre as empresas que já trabalhavam 
com BIM dos países em estudo, foi a quantidade de anos que elas utilizam a 
tecnologia, conforme apresentado na Figura 5. Percebe-se que no Brasil o uso do BIM 
é muito mais recente, (70% das empresas que utilizam BIM, usavam apenas há 1 ou 
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2 anos em 2014) do que nos outros países entrevistados, como Estados Unidos e 
Canadá (em 2014, 8% das empresas já usavam BIM havia 11 anos ou mais). 
Figura 5: Tempo que as empresas de construção estão usando BIM por região/país. 
 
Fonte: Adaptado de McGraw Hill Construction (2014). 
Governos de diferentes países já exigem ou tem a intenção de exigir o uso do 
BIM em seus projetos e obras nos próximos anos.  Entre os países que já obrigam o 
uso do BIM em projetos e obras públicas estão Estados Unidos, Reino Unido, 
Noruega, Dinamarca, Finlândia e Holanda, que são países onde as empresas utilizam 
BIM a mais tempo. No Brasil, ainda não existem leis que obrigam a exigência do BIM 
em projetos públicos. A única exceção para isso é o “Caderno de apresentação de 
Projetos em Bim” elaborado pelo Governo Estadual de Santa Catarina e publicado em 
março de 2014, que é um documento base que descreve os procedimentos, 
padronizações e formatações para desenvolvimento de projetos em BIM para o 
Governo do Estado de Santa Catarina (KASSEM, 2015). Desta forma, poucos projetos 
de obras públicas no Brasil utilizam BIM. No país, o tipo de projeto que apresenta a 
maior adoção dessa inovação tecnológica são as obras comercias, que conforme 
apresentado na pesquisa da McGraw Hill Construction, 53% dos projetos para obras 
comerciais são feitos em BIM, como indica a Figura 6. 
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Figura 6: Porcentagem de empresas que usam BIM em tipos específicos de 
projeto 
 
Fonte: Adaptado de McGraw Hill Construction (2014). 
2.1.5. Ferramentas BIM 
Encontram-se hoje no mercado diversos softwares que suportam a tecnologia 
BIM, cada um deles com características e capacidades específicas. Para a escolha 
de um software, deve-se comparar essas diferentes particularidades de cada um a fim 
de encontrar o que melhor se adeque à organização, ao projeto e tipo de 
empreendimento. Entre as características que devem ser analisadas, Eastman (2004) 
ressalta a intuitividade da interface do usuário (que pode influenciar na facilidade de 
aprendizagem e utilização), a facilidade na geração de desenhos, a facilidade em 
desenvolver objetos paramétricos personalizados, a capacidade de lidar com projetos 
de grande escala com alto nível de detalhes, a interoperabilidade e a capacidade de 
suporte a um ambiente multiusuário. Eastman (2008) explica que outro ponto a ser 
levado em consideração é o fato de que a aquisição de um software abrange não só 
suas capacidades atuais, mas também as suas atualizações e melhorias que são 
lançadas continuamente pela empresa que o desenvolve, assim como seu sistema de 
suporte.  
A National Building Specification divulgou em seu relatório “National BIM Report 
2017” as ferramentas mais utilizadas pelas empresas para fazer desenhos e modelos 
de projetos. A pesquisa foi realizada com empresas do Reino Unido, que é referência 
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em BIM no mundo, e o resultado apresentou nas duas primeiras posições os softwares 
BIM Autodesk Revit e Graphisoft Archicad, conforme a Figura 7 (NBS, 2017). 
Figura 7: Ferramentas mais utilizadas na elaboração de desenhos e modelos no 
Reino Unido 
 
Fonte: NBS (2017). 
2.1.1.1 Revit 
O Revit é um software para modelagem BIM, direcionado para engenheiros e 
arquitetos, da empresa Autodesk, a mesma do software AutoCAD. O Revit consiste 
em uma ferramenta que permite construir modelos que podem ser utilizados para 
projeto, construção, e gerenciamento de obras. Além disso, consegue-se realizar 
análises e simulações com esses modelos tridimensionais. 
O software possui recursos multidisciplinares, o que possibilita seu uso para 
projetos arquitetônicos com o Revit Architecture, complementares (mecânicos, elétrico 
e hidráulicos) com o Revit MEP, e estruturais com Revit Structure. Além disso, permite 
trabalhos colaborativos, em que vários profissionais conseguem acessar centralmente 
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os modelos compartilhados e realizar trabalhos com melhor coordenação e menos 
interferências e retrabalhos (AUTODESK, 2017).  
Ao usar o Revit, é possível trabalhar com a visualização do projeto em planta 
baixa, seções, elevações e modelo 3D simultaneamente, conforme a Figura 8 o que 
aumenta a facilidade de compreensão do projeto.  
Figura 8: Interface do software Revit. 
 
Fonte: Autodesk (2014). 
2.1.1.2 Archicad 
O Archicad, a mais antiga ferramenta BIM de projeto de arquitetura que 
continua no mercado, foi lançada no início da década de 80 pela empresa húngara 
Graphisoft. No Archicad, a modelagem é feita em vistas 3D, o que permite maior 
entendimento do projeto, e todas as alterações feitas nessa vista se replicam para as 
outras. O software permite também que vários projetistas trabalhem em um mesmo 
modelo, único e centralizado, de forma colaborativa. Para instalações 
complementares, existe o Graphisoft MEP Modeler, que é uma extensão do Archicad 
para modelagem de dutos, tubulações e eletrodutos (GRAPHISOFT, 2017). 
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Figura 9: Interface do Archicad. 
Fonte: Archicad (2015). 
2.1.1.3 Navisworks 
Da empresa Autodesk, o Navisworks consiste em um software de análise de 
projetos que permite a análise, coordenação e compatibilização de diferentes tipos de 
projeto. O Navisworks é uma ferramenta complementar às ferramentas de desenho 
3D e nele consegue-se navegar nos projetos, incluir comentários de revisão, realizar 
quantificação de elementos, detectar conflitos e interferências nos projetos com a 
ferramenta de clash detection, realizar simulações 4D da obra, entre outras funções 
(AUTODESK, 2017). 
2.1.1.4 Outras ferramentas 
Existem diversas outras ferramentas disponíveis no mercado que suportam o 
BIM. Entre elas, cita-se o Bentley Architecture, o Vectorworks Architect, Solibri Model 
Checker, Tekla BIMsight. 
2.2. ORÇAMENTO 
Orçamento é a previsão do custo de uma obra ou empreendimento, e é 
realizado através da soma de todos os gastos necessários para executá-los 
(GONZÁLEZ, 2008). Esta previsão de custos é calculada a partir da quantificação de 
insumos, mão de obra e equipamentos acompanhados de seus custos e o intervalo 
de tempo em que serão necessários (MUTTI, 2013). 
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Conforme Mattos (2006), o custo de um empreendimento considera um grande 
número de itens e, por isso, é essencial a capacidade técnica dos orçamentistas para 
identificar, quantificar e analisar criticamente as informações do projeto de forma a 
elaborar um orçamento preciso. Um orçamento bem executado garante a viabilidade 
de um empreendimento e o sucesso do construtor. 
2.2.1.  Atributos do Orçamento  
Mattos (2006) define como os principais atributos do orçamento a aproximação, 
a especificidade e a temporalidade.  
2.2.1.1. Aproximação 
Para Mattos (2006), como um orçamento é uma previsão de custos, 
orçamentos são aproximados, porém não exatos. Quanto maior o número de 
informações levadas em conta e mais criteriosa for a análise feita, o valor final chegará 
mais próximo da realidade com menor margem de erro.  Mattos (2006) cita vários  
itens que possuem esta aproximação, como:  
a) Mão de obra: a produtividade da equipe interfere diretamente na 
composição de custo, e não é um valor exato, ela varia de acordo com a 
equipe, o dia, o horário e outros diversos fatores que podem alterá-la. Além 
disso, considera também a incidência de encargos sociais e trabalhistas; 
b) Material: os preços cotados e os impostos considerados durante a etapa de 
orçamentação podem sofrer alterações em seus valores durante o período 
de execução da obra. A aproximação também é encontrada nos percentuais 
de perda, desperdício e reaproveitamento, que são valores arbitrados no 
orçamento.  
c) Equipamento: o custo horário do equipamento varia com a vida útil e com 
os custos de manutenção e operação, e a produtividade real não consegue 
ser exatamente prevista. 
d) Custos indiretos: nas variações das despesas gerais da obra e nos salários 
e encargos sociais das equipes técnicas e administrativas. 
e) Imprevistos: alguns itens, por mais que considerados no orçamento, não se 
consegue ter certeza, como paradas devido a períodos de chuvas ou 
fenômenos naturais, retrabalhos, entre outros. 
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2.2.1.2. Especificidade 
O segundo atributo do orçamento citado é a especificidade. Para Mattos (2006), 
cada orçamento é único, e não pode ser padronizado ou generalizado, deve sempre 
ser adaptado de acordo com a obra e empreendimento que está sendo feito. Algumas 
particularidades influenciam o orçamento, como a empresa encarregada pela obra, o 
padrão e organização do canteiro, o método construtivo adotado, o grau de 
terceirização dos serviços e a taxa de administração do escritório. O Instituto de 
Engenharia (IE, 2011) cita também a existência de outras características próprias de 
cada obra, como a localização geográfica, a topografia do terreno, a facilidade ou 
dificuldade de acesso ao local. Além disso, podem existir fatores externos que 
influenciam nos custos de obra, como condições naturais, sociais e econômicas.   
2.2.1.3. Temporalidade 
Passado um período de tempo, o orçamento deve sofrer alguns ajustes para 
tornar-se válido novamente. Isto ocorre devido à flutuação do custo de insumos, a 
possibilidade de mudança em impostos e encargos sociais e trabalhistas, a alteração 
de métodos construtivos utilizados e do cenário financeiro e gerencial (MATTOS, 
2006).  
2.2.2. Grau de detalhe do orçamento 
Conforme Mattos (2006), o orçamento pode ser classificado em três principais 
categorias: estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento analítico ou 
detalhado. Estas categorias são separadas conforme o grau de detalhamento do 
orçamento, e dependem da quantidade de informações disponíveis sobre a obra, do 
propósito do orçamento e da margem de erro aceita para o custo final. 
2.2.2.1. Estimativa de custo 
A estimativa de custo é realizada a partir da análise de dados preliminares do 
projeto, como a área a ser construída e serviços envolvidos, e baseia-se em custos 
anteriores, comparação com projetos semelhantes, pesquisas de preços do mercado 
e preços médios de construção (IE, 2011).  
 Mattos (2006) coloca que esta estimativa de custos é geralmente realizada 
com base em indicadores genéricos, como o Custo Unitário Básico (CUB), o mais 
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utilizado para obras de edificações, para obter uma primeira ideia da faixa de custo da 
obra. O CUB, conforme a norma 12.721 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT, 2006), representa o “custo por metro quadrado de construção do projeto-
padrão considerado”, e é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da 
Construção Civil conforme a metodologia apresentada na norma.  
De acordo com Dias (2011), como as estimativas de custo se baseiam em 
dados iniciais de projeto sem informações detalhadas, elas devem ser utilizadas 
apenas em etapas iniciais dos estudos de viabilidade econômica de projetos ou em 
projetos básicos.  
2.2.2.2. Orçamento preliminar 
Um pouco mais detalhado do que a estimativa de custos, o orçamento 
preliminar é realizado na etapa de anteprojeto e é determinado através de 
levantamento e da estimativa de quantidades de materiais e serviços, assim como a 
busca dos de preços médios (SAMPAIO, 1989).   
2.2.2.3. Orçamento analítico ou detalhado 
O orçamento analítico consiste na forma mais detalhada e precisa de se prever 
o custo de execução da obra. Ele é calculado a partir do levantamento de quantidades 
de material e mão de obra de projeto, e relaciona cada quantidade a sua composição 
de custos unitários, sendo o preço dos insumos cuidadosamente levantado. Além 
disto, são considerados também os custos indiretos, que são os custos com a 
manutenção do canteiro de obra, equipe técnica, mobilização de equipamentos e 
materiais, taxas administrativas, entre outros, o que ajuda a chegar a um valor final 
próximo ao custo real (MATTOS, 2006).  
González (2008) coloca que para um orçamento analítico se tornar mais 
preciso, é necessário que o conjunto de informações técnicas (especificações e 
memoriais descritivos) e projetos (arquitetônico, estrutural e complementares) estejam 
finalizados.  Conforme a quantidade e qualidade das informações sobre o projeto 
disponíveis, consegue-se reduzir erros e garantir maior precisão no valor final do 
orçamento.  
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2.2.3. Etapas da orçamentação 
Na elaboração de um orçamento, as principais etapas são: 
2.2.3.1. Análise das condicionantes 
Ao iniciar um orçamento, o orçamentista deve realizar um estudo aprofundado 
das informações fornecidas pelo cliente sobre a obra a ser executada. É importante 
analisar memoriais descritivos, especificações técnicas, materiais a serem 
empregados e localização da obra (DIAS, 2006).  Igualmente importante é 
compreender os inúmeros projetos da edificação, como projetos arquitetônicos, 
estruturais, complementares, de paisagismo, etc, que definem o produto final a ser 
construído e realizar uma visita técnica ao local da obra para levantar informações 
importantes para o orçamento (MATTOS, 2006). 
2.2.3.2. Identificação dos serviços 
Após o estudo inicial das condicionantes, faz-se necessário listar 
detalhadamente todos os serviços previstos para a obra e suas unidades. Para isso, 
avalia-se projetos, memoriais e especificações do empreendimento e elabora-se a 
relação de serviços, de forma a criar um roteiro para a planilha orçamentária (IE, 
2011). 
2.2.3.3. Levantamento de quantitativos  
Para orçar uma obra, depois de identificar os serviços à serem executados, 
deve-se quantificar cada um deles conforme os projetos. Mattos (2006) coloca que a 
quantificação consiste como uma das principais atividades do orçamentista, e que ela 
deve ser realizada cuidadosamente pois descuidos nesta etapa podem gerar grandes 
erros no resultado final.  
Tradicionalmente, os quantitativos eram realizados com escalímetros, plantas 
impressas e marcações à mão nos desenhos para a contagem. No entanto, este 
método demanda muito tempo e consiste em uma tarefa tediosa, e, dessa forma, 
requer muita atenção para que elementos não sejam esquecidos ou contados mais 
de uma vez (ALDER, 2006).   
Outra maneira utilizada para levantamento de quantitativos, que é muito 
comum nos dias de hoje, é a utilização de ferramentas de medição em projetos nos 
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sistemas CAD. Essa forma garante uma precisão maior do que a quantificação feita 
em papel e depende dos cuidados do orçamentista em interpretar o projeto e 
selecionar os elementos no computador corretamente (BADRA,2012).  
Uma nova alternativa para a quantificação de projetos é o emprego de modelos 
em BIM. Os softwares que suportam a tecnologia permitem quantificar de forma 
automática, rápida e precisa os elementos modelados, e as quantidades levantadas 
estarão sempre atualizadas conforme a situação atual do projeto. Com os métodos 
tradicionais, o tempo gasto com a quantificação de projetos corresponde de 50 à 80% 
do total de tempo gasto para elaborar um orçamento. Ao adotar a tecnologia BIM para 
a etapa de orçamentação, evita-se a quantificação manual, e assim, consegue-se 
reduzir tempo, recursos e erros na execução dessa tarefa. Além disso, ao agilizar a 
etapa de quantificação, consegue-se que os orçamentistas invistam seu tempo e 
conhecimento para analisar especificidades do projeto, de forma a agregar mais valor 
e qualidade ao orçamento (AUTODESK, 2007). 
2.2.3.4. Discriminação de custos e cotação de preços 
Identificados e quantificados todos os serviços, consegue-se levantar os custos 
diretos da obra. Os custos diretos são os custos que estão diretamente envolvidos na 
produção da obra, que correspondem aos insumos de materiais, mão-de-obra e 
equipamentos auxiliares (TISAKA,2006).  
 Para levantar os custos diretos, desenvolve-se a composição de custo unitário 
para cada um dos serviços levantados. Na composição, discrimina-se todos os 
insumos que são necessários para executar o serviço e seus índices de consumo. 
Estes índices de consumo consideram a quantidade de material e mão de obra 
teoricamente necessária para a execução do serviço, e deve considerar o nível de 
dificuldade e as perdas de materiais que ocorrem na execução do serviço. Estes 
índices podem vir da base de dados da própria empresa ou de publicações 
especializadas, como por exemplo, a TCPO (Tabela de Composições de Preços para 
Orçamentos) da Editora PINI (MATTOS,2006). 
 Deve-se também listar os custos indiretos da construção, que são os serviços 
de apoio para a execução da obra. Estes serviços são aqueles que não foram 
considerados nos custos diretos e que não estão diretamente associados aos serviços 
de campo em si, mas que são necessários para que a execução da obra possa 
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acontecer. Entre eles, pode-se citar itens como mobilização e desmobilização da obra, 
equipes técnicas de engenheiros e mestre de obras, equipes de apoio, suporte, e 
despesas gerais como limpeza, contas, energia (MATTOS,2006). 
Após a etapa de levantamento de serviços diretos, indiretos e suas 
composições, inicia-se a pesquisa de preços e condições de fornecimento de cada 
item, preferencialmente na região onde será realizada a obra. Para a mão de obra, 
deve-se considerar os encargos sociais e trabalhistas aplicados sobre a mão de obra 
contratada dos colaboradores, que irão considerar os impostos e benefícios que 
devem ser pagos (DIAS, 2006). 
2.2.3.5. Fechamento do orçamento 
No fechamento do orçamento, formaliza-se a planilha de custos apresentando 
todos os itens levantados nas etapas anteriores para a execução do empreendimento: 
preços unitários, quantidades, composições consideradas, e apresenta-se o preço 
total da obra. Em cima desse valor, aplica-se o índice de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI), que considera custos indiretos de administração, impostos incidentes 
e incorpora ao valor final calculado a lucratividade da obra (IE, 2011). 
2.2.4. Curva ABC 
Na gestão de uma obra, é de grande importância ter conhecimento dos 
principais insumos e serviços do orçamento, do total e da relevância de cada um deles. 
A curva ABC é uma ferramenta na gestão que permite justamente identificar estes 
itens que merecem atenção e tratamento adequados na hora de realizar cotações de 
preços e fazer negociações (MATTOS,2006). 
A curva ABC é a relação do valor total de cada insumo ou serviço da obra, em 
ordem decrescente de custos. A curva ABC é representada através de um gráfico, 
com o número total de itens de insumos ou serviços no eixo “x”, e com a porcentagem 
do custo acumulado no eixo “y”, conforme a Figura 10 (MUTTI,2013). 
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Figura 10: Curva ABC 
 
Fonte: Mutti (2013). 
 Mutti (2013) expõe que o grupo de itens que pertencem à faixa “A” do gráfico, 
que corresponde geralmente de 50 a 70% do custo acumulado, são aqueles itens mais 
importantes, e que merecem a maior atenção na gestão de uma obra. Nessa faixa, 
que corresponde a mais do que a metade do custo total da obra, encontram-se 
aproximadamente de 10 a 20% do total de itens.  Os itens da faixa “B” são itens 
intermediários, e correspondem de 20 a 30% do valor do custo global da obra e de 20 
a 30% dos itens. Já a faixa “C” representa itens com valores mais baixos, de menor 
importância, e que não impactam muito no custo total da obra. A faixa C contém de 
50 a 70% do total de itens, mas que condizem com apenas 10 a 20% do custo 
acumulado.  
2.2.5. Softwares para orçamento 
2.2.5.1. Sienge 
O Sienge é um software criado em 1990 pela Softplan, empresa de tecnologia 
de Florianópolis, e é o software de gestão para a construção civil mais utilizado em 
todo o Brasil. O Sienge é composto por 13 módulos interligados, que podem sem 
contratados separadamente, e que englobam desde o orçamento, planejamento e 
acompanhamento de obras, gestão de estoques, fluxo de compras até a gestão 
financeira e contábil das empresas da construção (SOFTPLAN,2017). 
Para a realização de orçamentos, o módulo utilizado é o Engenharia. Este 
módulo permite cadastrar insumos e composições próprias, armazenar estes dados 
de forma organizada para os próximos orçamentos da empresa e separar os 
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orçamentos em etapas, subetapas e unidades construtivas. Consegue-se durante o 
processo e ao finalizar o orçamento gerar relatórios de forma automatizada do 
orçamento, da lista de insumos, dos serviços, curva ABC, entre outros. Além de 
orçamentos, o módulo Engenharia pode ser empregado para planejamento e 
acompanhamento de obras, controle de mão de obra e diários de obra 
(SOFTPLAN,2017). 
Um módulo complementar ao módulo Engenharia é o de Integração BIM, que 
é o módulo abordado neste trabalho. Lançado em 2016, com esse módulo é possível 
utilizar as informações e quantitativos do projeto em BIM e integrá-los ao módulo de 
Orçamento, o que possibilita reduzir tempo e erros com levantamento de quantitativos 
e com a inserção de dados no software. Até o momento, essa integração está 
vinculada apenas com o software Revit, da Autodesk (SOFTPLAN,2017). 
2.2.5.2. Volare 
O Volare é um software criado pela PINI em 1984 para orçamento, 
planejamento e controle de obras, e é utilizado no Brasil e em outros países de língua 
portuguesa. O Volare conta com 8 módulos integrados e ferramentas para facilitar a 
coordenação de tarefas na gestão de obras. Existem módulos para orçamento de 
obras, planejamento, controle, manutenção e reforma, infra-estrutura urbana, entre 
outros.  
Para orçamentos, o Volare possui o módulo Orçamentos, que permite elaborar 
orçamentos para obras de acordo com os serviços e insumos cadastrados e as 
quantidades necessárias inseridas. Com ele, é possível também gerar relatórios do 
orçamento sintético e analítico, da lista de insumos, dos serviços, curva ABC, entre 
outros. O Volare possui em seu sistema a base de dados já cadastrada da PINI TCPO 
13 e TCPO 14, a BASE SINAPI da Caixa Econômica Federal e o cadastro de 
empresas fabricantes de insumos e prestadoras de serviço (PINI,2017). 
2.2.5.3. Microsoft Office Excel 
O Excel é um programa do sistema Microsoft Office, lançado em 1985, que 
permite criar e trabalhar com planilhas. A partir das planilhas, é possível fazer cálculos, 
analisar dados, organizá-los dinamicamente, gerar diversos tipos de gráficos e 
estruturar a apresentação de dados da forma desejada. Apesar de não ser um 
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software específico para orçamentos, devido a liberdade para a disposição de dados, 
a possibilidade de criar fórmulas e todos os seus recursos, o Excel é muito utilizado 
para a elaboração de planilhas para orçamentos na área da Construção Civil.  
2.2.5.4. Outros softwares 
 Existem diversos outros softwares para realizar orçamentos para obras e 
analisar dados. Entre eles, pode-se citar o Pleo, da empresa Franarim, o TronOrc, da 
Tron, o Arquimedes, da Multiplus, o EngWhere Magma, da EngWhere, e o Orse, 
desenvolvido pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe.  
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3. MÉTODO DO TRABALHO 
 
Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização do estudo de 
caso proposto. Nele, encontram-se o fluxograma das atividades executadas e o 
detalhamento das etapas necessárias no processo de integração do modelo BIM com 
o software Sienge.  
A estratégia de pesquisa utilizada para a elaboração deste trabalho de 
conclusão de curso foi o estudo de caso. Conforme Yin (2001), essa estratégia é 
utilizada quando existem questões de “como” e “por que”, quando é realizado um 
estudo de um fenômeno contemporâneo inserido em seu contexto real e o 
pesquisador não possui muito controle sobre os eventos. Gil (2002) coloca também 
que um estudo de caso tem como propósito “proporcionar uma visão global do 
problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 
influenciados”. 
3.1. FLUXOGRAMA DE TRABALHO 
 
Para realizar este estudo de caso, seguiu-se os seguintes passos:  
a) Revisão bibliográfica: foi estruturada uma revisão bibliográfica sobre dois 
tópicos considerados importantes para o desenvolvimento do trabalho, que 
foram orçamentos e a tecnologia BIM. Para isto, pesquisou-se em livros, 
publicações, artigos e dissertações com o auxílio de ferramentas de busca 
de publicações científicas online como o Science Direct e o Google 
Acadêmico.  
b) Estudo do módulo “Integração BIM” do software Sienge: buscou-se 
aprofundar o entendimento sobre o funcionamento do módulo do Sienge 
através da apostila “Integração BIM”, da Softplan. Ela apresenta e explica, 
através de textos e imagens do processo, as etapas que devem ser 
executadas para realizar a integração entre o modelo BIM e o software 
Sienge. 
c) Escolha do empreendimento e estudo dos projetos: escolheu-se um 
empreendimento e realizou-se o estudo e compreensão dos projetos em 
2D, dos memoriais descritivos da obra e do modelo em BIM modelado pela 
empresa.  
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d) Obtenção da estrutura analítica de projetos: a estrutura analítica de projeto 
utilizada no orçamento foi seguida conforme a EAP utilizada pelo cliente 
para obras com padrão semelhante. 
e) Análise dos dados disponíveis no modelo: a partir do modelo em BIM, foi 
feita a análise de quais elementos estavam modelados e poderiam ser 
extraídos os quantitativos. 
f) Organização de dados no Sienge: organizou-se no Sienge os dados 
necessários a serem extraídos para importar no Revit, que são a estrutura 
analítica de projeto e a tabela de serviços. 
g) Exportação de dados do Sienge e importação no Revit: extraiu-se os dados 
do Sienge através do módulo de integração e, no modelo BIM do Revit, 
importou-se estas informações.  
h) Organização de dados no Revit: conforme o andamento do estudo, 
percebeu-se modificações necessárias no modelo BIM para que a 
integração funcionasse, e realizou-se estas adequações ao modelo BIM. 
Posteriormente, organizou-se os quantitativos, e fez-se a atribuição dos 
serviços importados do Sienge aos materiais através de notas chave e 
associou-se a EAP aos materiais.  
i) Exportação de dados do Revit e importação no Sienge: extraiu-se os dados 
do Revit através da exportação de quantitativos e importou-se os dados no 
Sienge através do módulo de integração BIM. 
j) Finalização do orçamento: o orçamento foi complementado com os itens 
que não foram integrados com o modelo. 
k) Análise dos resultados obtidos e conclusões: após a realização da 
integração entre Sienge e Revit, foi realizada uma crítica das dificuldades e 
facilidades percebidas com o uso da tecnologia, feitas sugestões de como 
proceder e as conclusões do estudo de caso.   
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Figura 11: Fluxograma de trabalho 
 
Fonte: Autor (2017). 
3.2. MÓDULO INTEGRAÇÃO BIM 
O módulo de integração BIM é um módulo novo do Sienge, complementar ao 
módulo Engenharia, lançado em 2016. Para compreender melhor seu funcionamento, 
utilizou-se a apostila “Integração BIM”, produzida e fornecida pela empresa Softplan, 
atualmente o único material disponível sobre o assunto. A finalidade desse módulo é 
otimizar o processo de extração de quantitativos e orçamentação, e, para isso, vincula 
um modelo BIM a um orçamento no Sienge. A ideia do módulo consiste em integrar 
os quantitativos do modelo aos serviços no Sienge de maneira automatizada. Até o 
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momento da realização deste estudo, a integração com o uso do módulo é voltada 
apenas para modelos em BIM do software Revit. 
3.3. EMPREENDIMENTO EM ESTUDO E MODELO BIM 
3.3.1. Empreendimento do estudo de caso 
O empreendimento foi escolhido entre os projetos que a empresa Canteiro AEC 
atuava no momento do começo deste estudo, pelo fato de a autora ter realizado o 
estágio profissionalizante na empresa nesse período. A empresa Canteiro AEC 
localiza-se em Florianópolis e é especializada na construção de modelos virtuais BIM, 
compatibilização de projetos, orçamento e planejamento de obras.  
Entre os projetos em andamento na Canteiro AEC, o empreendimento 
escolhido para estudo foi denominado neste trabalho como Residencial X, da 
Construtora Y. Localizado na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, é um 
empreendimento de baixo padrão do programa da Caixa Econômica Federal “Minha 
Casa Minha Vida”.  
O edifício possui uma torre com sete pavimentos, sendo eles pavimentos tipo 
com oito apartamentos por andar, sendo cada apartamento com dois quartos, sala, 
cozinha integrada, um banheiro e sacada com churrasqueira. Na área externa possui 
56 vagas de garagem descobertas, um salão de festas e um parquinho. A Figura 12 
mostra a imagem de venda do empreendimento em estudo. 
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Figura 12: Imagem de venda do empreendimento X. 
 
Fonte: Website da construtora Y. 
Este edifício residencial possui uma área construída de 3.834,10m², com três 
tipos de apartamentos: o tipo 1 com área privativa de 59,15m², o tipo 2 com área 
privativa 60,15m² e o tipo 3, adaptado para necessidades especiais, possui apenas 
duas unidades no pavimento térreo com área privativa de 64,90m². A Figura 13 e a 
Figura 14 apresentam a planta baixa humanizada dos apartamentos tipo 1 e 2, 
respectivamente.  
Figura 13: Planta do apartamento tipo 1. 
 
Fonte: Website da construtora Y. 
43 
 
Figura 14: Planta do apartamento tipo 2. 
 
Fonte: Website da construtora Y. 
Os métodos construtivos utilizados no Residencial X são estacas escavadas 
para as fundações, estrutura em alvenaria estrutural, pisos cerâmicos, paredes com 
chapisco, reboco e pintura, teto com forro de gesso acartonado e fachada externa com 
pintura. 
3.3.2. Modelo BIM do empreendimento  
O modelo arquitetônico em BIM utilizado no estudo de caso foi fornecido pela 
empresa Canteiro AEC. O empreendimento foi modelado no software Revit no padrão 
utilizado pela empresa e pode ser visto na Figura 15.  
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Figura 15: Modelo BIM do edifício X. 
 
Fonte: Autor (2017). 
A Canteiro modela os itens construtivos através de diferentes elementos no 
Revit, estes com apenas uma camada de material em sua estrutura. Na forma de 
modelagem da empresa, não é utilizado a estrutura de camadas nos elementos para 
aplicar materiais distintos. Isto ocorre pois a quantificação do projeto é realizada no 
software Navisworks, que quantifica apenas elementos e não reconhece os diferentes 
materiais da estrutura modelados. 
Outras características dos modelos em BIM da Canteiro são o uso de links e 
design options. Estas duas ferramentas são estratégias adotadas principalmente para 
grandes empreendimentos, pois tornam os arquivos mais leves e fáceis de manipular. 
Os links permitem vincular um arquivo do Revit no outro. Dessa maneira, no modelo 
do estudo, estavam modelados a implantação, o pavimento tipo e a platibanda e 
barrilete em três arquivos separados, que foram unidos em um quarto arquivo através 
dos links. Este arquivo que une as três partes do projeto é muito mais leve do que se 
todo o projeto fosse modelado em único arquivo só. Já o design options possibilita 
modelar variações de um projeto sem precisar criar um outro arquivo. A ferramenta foi 
utilizada para modelar uma variação diferente do pavimento tipo para o térreo, que se 
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difere no hall de entrada da torre e na existência de dois banheiros para portadores 
de necessidades especiais.  
3.4. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO 
A estrutura analítica de projeto (EAP) utilizada no orçamento foi seguida 
conforme a EAP solicitada pela Construtora Y. Escolheu-se adotar desta forma, sem 
alterações, para analisar as reais dificuldades envolvidas na implementação da 
integração BIM com o Sienge em um orçamento de obra.  
A EAP em estudo apresenta-se dividida em 4 níveis: célula construtiva, etapa, 
sub-etapa e serviços.  
3.4.1. Célula Construtiva 
O nível célula construtiva é separado em três partes, da seguinte forma: 
a) Canteiro de obra: Neste nível encontram-se as etapas da obra que são 
temporárias, que ocorrem apenas durante o período em que a obra está 
sendo executada, tais como despesas gerais da obra, equipe técnica, 
instalações provisórias, manutenção e segurança do terreno, 
equipamentos, equipamentos de proteção coletiva.  
b) Infraestrutura interna: Compreende todas as etapas referentes a serviços 
na área externa ao edifício, mas que estão dentro dos limites do terreno. 
Neste item, se encontram o salão de festas, central de GLP, 
estacionamentos, muros, entrada de energia, rede de esgoto, etc.  
c) Habitação: Esta célula construtiva envolve a torre em sua totalidade, e 
considera fundações, estrutura, revestimentos e instalações.  
A Figura 16 apresenta a divisão entre a as células construtivas Infraestrutura 
Interna e Habitação.  
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Figura 16: Divisão da Estrutura Analítica de Projeto 
 
Fonte: Autor (2017). 
Para o estudo de caso, foram utilizadas somente as etapas Infraestrutura 
interna e Habitação, pois o estudo compreende apena as etapas de revestimentos, 
conforme citado no item “1.3 Delimitação do tema”.  
3.4.2. Etapa 
A divisão das etapas encontra-se da seguinte forma (ver Figura 17):  
Infraestrutura Interna 
Habitação 
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Fonte: Autor (2017). 
1 CANTEIRO DE OBRA
1.1 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
2 INFRAESTRUTURA INTERNA
2.1 TERRAPLENAGEM
2.2 MUROS E CERCAS
2.3 OBRAS ESPECIAIS (GUARITA/LIXEIRAS/CENTRAL DE GLP/PISO ETE
2.4 REDE DE ÁGUA POTÁVEL / REUSO
2.5 REDE DE ESGOTO
2.6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
2.7 GLP
2.8 REDE DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO E TELECOM
2.9 PAVIMENTAÇÃO
2.10 COMPLEMENTOS
2.11 LIMPEZA FINAL DA OBRA
3 HABITAÇÃO
3.1 FUNDAÇÕES
3.2 SUPER ESTRUTURA
3.3 ALVENARIAS
3.4 REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS
3.5 COBERTURA
3.6 PINTURA EXTERNA DE FACHADAS
3.7 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS
3.8 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS
3.9 REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES
3.10 REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS
3.11 REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS
3.12 PINTURAS INTERNAS
3.13 INSTALAÇÕES DE HIDRAULICAS (ÁGUA FRIA)
3.14 INSTALAÇÕES DE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS
3.15 INSTALAÇÕES DE GLP
3.16 INSTALAÇÕES PARA SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
3.17 INSTALAÇÕES DE SPDA, ALARME DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EM
3.18 INSTALAÇÕES ELETROTELEFONICAS / DADOS / TV
3.19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS
3.20 ESQUADRIAS
3.21 APARELHOS E ACABAMENTOS
3.22 LIMPEZA FINAL DE OBRA
Figura 17: Etapas da estrutura analítica de projeto 
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Neste estudo de caso, trabalhou-se com as etapas referentes a revestimentos. 
Portanto, as etapas consideradas na infraestrutura interna e habitação foram 
conforme mostra a Figura 18. 
Figura 18: Etapas abordadas no trabalho. 
 
Fonte: Autor (2017). 
3.4.3. Sub-etapa 
A divisão das sub-etapas adotada pela Construtora Y é feita da mesma maneira 
que são realizadas as medições e pagamentos de serviços nas obras. Por isso, para 
as etapas de revestimentos em estudo, a divisão dá-se em fachadas para os 
revestimentos e pinturas externos e em pavimentos para revestimentos e pinturas 
internos, conforme a Figura 19.  
Figura 19: Exemplo das sub-etapas do orçamento. 
 
Fonte: Autor (2017). 
2 INFRAESTRUTURA INTERNA
2.3 OBRAS ESPECIAIS (GUARITA/LIXEIRAS/CENTRAL DE GLP/PISO ETE E CISTERNA)
3 HABITAÇÃO
3.4 REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS
3.6 PINTURA EXTERNA DE FACHADAS
3.7 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS
3.8 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS
3.9 REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES
3.10 REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS
3.11 REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS
3.12 PINTURAS INTERNAS
3.6 PINTURA EXTERNA DE FACHADAS
3.6.1 PINTURA EXTERNA DO BARRILETE E RESERVATÓRIO
3.6.2 PINTURA EXTERNA DA FACHADA NORTE
3.6.3 PINTURA EXTERNA DA FACHADA SUL
3.6.4 PINTURA EXTERNA DA FACHADA LESTE
3.6.5 PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE
3.7 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS
3.7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TÉRREO
3.7.2 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 1
3.7.3 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 2
3.7.4 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 3
3.7.5 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 4
3.7.6 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 5
3.7.7 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 6
3.7.8 REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO BARRILETE/RESERVATÓRIO
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3.4.4. Serviços 
Os serviços e composições utilizados foram adotados conforme a base de 
dados da Construtora Y e da Canteiro AEC.  
3.5. DADOS DISPONÍVEIS PARA EXTRAÇÃO DE QUANTITATIVOS 
Após realizar o estudo do modelo BIM, a definição da estrutura analítica de 
projeto e os serviços a serem quantificados, fez-se necessária uma avaliação de quais 
itens estavam modelados e poderiam ser extraídos os quantitativos do Revit para 
vincular aos respectivos serviços. Para esta análise, observou-se item a item do 
orçamento na parte de revestimentos e procurou-se no modelo BIM os elementos que 
representavam cada item, e se seria possível extrair quantitativo.  
A partir desta análise, identificou-se os seguintes elementos modelados, 
conforme o Quadro 2 e Quadro 3. 
Quadro 2: Elementos modelados na infraestrutura interna 
 
Fonte: Autor (2017). 
 
Etapa do orçamento Itens modelados Itens não modelados
● Chapisco Interno + Reboco 
interno ● Requadro interno e externo
●  Chapisco externo + Reboco 
externo ● Rejuntamento
● Piso de concreto não estrutural ● Rodapé cerâmico
● Regularização de piso ● Soleira
● Piso cerâmico
● Forro de gesso
● Textura acrílica + Selador acrílico 
+ Tinta acrílica
● Textura acrílica hidrorepelente + 
Pintura acrílica 
INFRAESTRUTURA INTERNA
Obras especiais 
(Guarita/Lixeiras/Central 
de GLP/Piso ETE e 
Cisterna). 
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Quadro 3: Elementos modelados na habitação 
 
 Fonte: Autor (2017). 
Os itens representados por uma soma são itens que aparecem representados 
no modelo BIM como um único elemento composto por um único material, mas que 
representam dois ou mais serviços diferentes no orçamento. Muitas vezes, por mais 
que um item não esteja modelado, ele pode ser quantificado de maneira simples por 
algum elemento que possui a mesma quantidade e unidade do que ele, ou por algum 
outro parâmetro de elementos modelados. Por exemplo, a pintura do forro de gesso, 
que não está modelada, terá a área igual ao forro de gesso, que está modelado, e o 
rodapé cerâmico pode ser obtido pelo perímetro dos pisos cerâmicos. Os itens que 
Etapa do orçamento Itens modelados Itens não modelados
3.4 Revestimento Externo 
de Fachadas
●  Chapisco externo + Reboco 
externo ● Requadro externo
● Impermeabilizante fléxivel
● Impermeabilzação com 
argamassa polimérica
● Chapisco Interno + Reboco 
interno
● Shafts
● Piso de concreto não estrutural
● Regularização de piso
● Pingadeira
● Impermeabilzação com 
argamassa polimérica
3.10 Revestimentos 
especiais internos para 
tetos
● Forro de gesso -
● Piso cerâmico ● Rejuntamento
● Nata de acabamento ● Rodapé
● Soleira
3.12 Pinturas Internas ● Textura acrílica + Selador acrílico 
+ Tinta acrílica ● Pintura do forro de gesso
3.9 Revestimentos 
especiais internos para 
paredes
3.11 Revestimentos 
especiais internos para 
pisos
HABITAÇÃO
-
3.7 Revestimentos 
Internos de paredes e 
shafts
3.8 Revestimentos 
internos de pisos
3.6 Pintura Externa de 
Fachadas
● Textura acrílica hidrorepelente + 
Pintura acrílica 
● Requadro interno
● Azulejo
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não estão modelados são, geralmente, quantificados nos projetos arquitetônicos 2D 
ou por ferramentas de medição no modelo BIM. 
3.6. ORGANIZAÇÃO DE DADOS NO SIENGE 
A fim de realizar a integração, organizou-se no Sienge os dados necessários, 
que são a estrutura analítica de projeto e a tabela de serviços. A EAP lançada no 
Sienge foi a EAP apresentada no item 3.4, com os níveis de célula construtiva, etapa 
e sub etapa e os serviços cadastrados na tabela do orçamento foram de uma obra de 
padrão similar à do Residencial X.  
3.7. EXPORTAÇÃO DO SIENGE E IMPORTAÇÃO NO REVIT 
Após estruturar os dados no Sienge, é possível realizar a exportação dos 
mesmos. Exportou-se a tabela de serviços que foi usada para o orçamento através do 
módulo Integração BIM do Sienge. Para isto, na aba Exportação, selecionou-se a 
tabela desejada e o tipo de obra, como mostrado na Figura 20. 
Figura 20: Exportação no módulo de Integração Bim 
 
Fonte: Autor (2017). 
Ao clicar em “Exportar”, é criado um arquivo no formato txt que contém todos 
os serviços presentes na tabela selecionada e seus respectivos códigos. Com o 
arquivo txt gerado pelo Sienge, importou-se os serviços do orçamento para o Revit 
utilizando-se a ferramenta Nota chave. Com isto, todos os serviços são carregados 
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em uma tabela de Nota chave dentro do Revit, divididos nos grupos de serviços 
organizados no Sienge , conforme a Figura 21. 
Figura 21: Tabela de notas chave. 
 
Fonte: Autor (2017). 
A estrutura analítica de projeto inserida no Sienge não foi exportada pois deve 
ser inserida manualmente no Revit posteriormente, conforme será apresentado no 
item 3.8.  
3.8. ORGANIZAÇÃO DE DADOS NO REVIT 
Na execução do processo de integração, ao tentar aplicá-lo no modelo do Revit 
já existente, percebeu-se a necessidade de executar algumas modificações no 
mesmo a fim de que fosse possível executar a integração. 
A primeira mudança necessária a ser feita foi criar mais camadas na estrutura 
dos elementos e um material para cada uma dessas camadas. Como os serviços são 
identificados por seu número correspondente na propriedade nota chave dos 
materiais, a quantidade de materiais criados no Revit foi igual à quantidade de serviços 
que desejava-se integrar com o orçamento.  Para exemplificar a mudança, pode-se 
analisar o caso do elemento que representa o reboco. O reboco estava modelado 
como um elemento que contava com uma camada de um material apenas, conforme 
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a Figura 22. Esse único elemento era utilizado para a quantificação de reboco, 
chapisco, selador e tinta no Navisworks, pois todos estes serviços podem ser orçados 
com a mesma área em metro quadrado. Além disso, o Navisworks não permite 
quantificar diferentes materiais das camadas de um elemento, apenas o elemento em 
si.  
Figura 22: Representação do reboco no modelo. 
 
Fonte: Autor (2017). 
Foi necessário, então, criar os materiais para cada serviço que se desejasse 
extrair o quantitativo, e adicioná-los em novas camadas no elemento conforme a 
Figura 23. Esta etapa é necessária pois cada nota chave, onde está associado o 
serviço importado do Sienge, só pode ser atribuído a um material apenas. Desta 
forma, este processo foi realizado para os demais elementos do modelo.  
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Figura 23: Ajuste da representação dos revestimentos no modelo. 
 
Fonte: Autor (2017). 
Outra etapa a ser executada foi a criação dos parâmetros compartilhados de 
instância “Célula Construtiva”, “Etapa de Orçamento” e “Sub-etapa de orçamento” no 
modelo, conforme. Os parâmetros de instância são parâmetros que podem ser 
modificados para um elemento específico selecionado no modelo, diferente de um 
parâmetro de tipo, em que o parâmetro definido altera todos os elementos daquele 
mesmo tipo (NETTO, 2016). Estes parâmetros permitem atribuir propriedades a um 
determinado elemento e devem ser criados para ser possível gerar as informações 
necessárias para a importação no Sienge. Esta etapa é essencial pois permite ao 
Sienge identificar para qual posição na estrutura analítica de projeto um determinado 
quantitativo deve ir.  
Nesta etapa, surgiu outra alteração no modelo a ser feita. Os parâmetros de 
instância (Célula Construtiva, Etapa de Orçamento e Sub-etapa de orçamento) estão 
relacionados aos elementos, e como um elemento contém mais de um material, 
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precisou-se criar um material diferente para cada combinação de parâmetros que 
fosse necessário atender. Como as sub-etapas do orçamento referem-se a cada 
pavimento e fachada e são um dos parâmetros ligados aos materiais, tornou-se 
inevitável replicar os materiais diversas vezes a fim de criar um material novo para 
cada serviço que compõe um nível diferente no orçamento.  
Um exemplo da adaptação feita pode ser melhor compreendido analisando o 
material que representa o serviço do chapisco externo. O serviço referente ao 
chapisco externo pertence à célula construtiva “Habitação”, à etapa “Revestimento 
externo de fachada” e na sub etapa do orçamento se divide em fachadas (leste, oeste, 
norte, sul). Apesar de ser o mesmo serviço de chapisco externo que deve aparecer 
no orçamento para cada fachada, só é possível atribuir um único parâmetro de “Sub 
etapa do orçamento” ao elemento que contém o material que apresenta o código do 
serviço do chapisco externo em sua nota chave.  Logo, para que o serviço fosse 
importado no Sienge da forma correta, criou-se quatro diferentes materiais (“.PD – 
CHAPISCO.LESTE”, “.PD – CHAPISCO.NORTE”, “.PD – CHAPISCO.OESTE”, “.PD 
– CHAPISCO.SUL”), para assim conseguir atribuir parâmetros de sub etapa de 
orçamento diferentes. Um trecho da tabela de quantificação do Revit após as 
alterações feitas para os revestimentos externos pode ser visto na Figura 24. 
Figura 24: Exemplo dos materiais após diferenciação para integração. 
 
Fonte: Autor (2017). 
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Estas duas principais mudanças, divisão em mais camadas de materiais e 
réplica dos materiais na quantidade de níveis necessários, tiveram de ser feitas para 
todos os materiais que desejava-se quantificar no estudo. Com isso, o arquivo único 
do projeto que representava um pavimento tipo e era replicado para quantificação 
através de links necessitou ser replicado para cada pavimento para conter os materiais 
com as especificações da sub etapa do orçamento necessários.  
Com a adequação do modelo realizada, gerou-se as tabelas de quantitativos 
no Revit através da opção “Levantamento de Material” e selecionou-se os campos 
para a tabela, conforme a Figura 25.  
Figura 25: Campos selecionados no levantamento de material do Revit 
 
Fonte: Autor (2017). 
Para a integração dos quantitativos com o Sienge funcionar, é essencial que 
os campos dos dados se apresentem na ordem: Célula Construtiva -  Material: Etapa 
de Orçamento – Material: Sub-etapa de Orçamento – Material: Keynote – Material: 
Name – Material: Area.  Com as tabelas de quantitativo montadas, preencheu-se em 
cada arquivo separado as colunas dos parâmetros “Célula Construtiva”, “Material: 
Etapa de Orçamento” e “Material: Sub-etapa de Orçamento”. Estas colunas foram 
preenchidas para cada material com os nomes da EAP em que ele deve ser 
posicionado no orçamento. Um exemplo do resultado da tabela de quantitativo de 
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revestimentos externos do arquivo que continha o modelo do pavimento tipo 2 pode 
ser visto na Figura 26. 
 Figura 26: Tabela de quantitativo de revestimentos externos do pavimento tipo 2 
 
Fonte: Autor (2017). 
Após a associação da nota chave e dos parâmetros relacionados à estrutura 
analítica de projeto em cada arquivo do Revit, uniu-se novamente em um arquivo único 
do Revit, através do link, todos os pavimentos modelados e editados em arquivos 
separados para gerar os quantitativos totais da torre. 
3.9. EXPORTAÇÃO DO REVIT E IMPORTAÇÃO NO SIENGE 
A partir dos quantitativos estruturados no Revit, exportou-se estes dados como 
tabela, conforme as configurações que determina a apostila de Integração BIM. Com 
isso, obteve-se um arquivo de texto (.txt) que contém a célula construtiva, etapa de 
orçamento, sub-etapa de orçamento, keynote, o nome do material e sua quantidade 
para cada uma das tabelas feitas no Revit.   
Posteriormente, importou-se os arquivos txt no módulo de integração BIM do 
Sienge. Para isto, selecionou-se a obra e a unidade construtiva em que queria-se 
importar os dados e adicionou-se o arquivo de texto do Revit, conforme a Figura 27.  
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Figura 27: Importação de dados no Sienge. 
 
Fonte: Autor (2017). 
Feito isso, o Sienge importou automaticamente as quantidades referentes a 
cada serviço para o orçamento, e posicionou os valores em cada nível da estrutura 
analítica de projeto indicados anteriormente nos parâmetros. Quando todas as 
informações foram estruturadas e exportadas do Revit da maneira correta 
especificada pela apostila de Integração BIM, a importação ocorreu normalmente. 
Porém, quando algum item não seguiu a padronização requerida, o módulo de 
integração BIM apontou os itens que não foram importados através de um relatório de 
erros no formato pdf, e forneceu algumas possíveis causas para o acontecido. O 
relatório de erros gerado pelo Sienge pode ser visto na Figura 28. 
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Figura 28: Relatório de inconsistências na importação Bim. 
 
Fonte: Autor (2017). 
Após importar os dados no Sienge, ao perceber algum equívoco nas 
quantidades importadas, corrigiu-se os erros no modelo BIM do Revit e as tabelas de 
quantitativos foram atualizados automaticamente. Depois, exportou-se novamente as 
tabelas no formato txt e elas foram importadas no Sienge pelo mesmo processo 
anterior. Quando são importados quantitativos de serviços que já estão no orçamento, 
o Siege substitui os antigos valores pelos novos importados.   
3.10. FINALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 
Após finalizar a integração entre o Revit e Sienge, foi preciso complementar o 
orçamento manualmente no Sienge. Isto apresentou-se necessário para os serviços 
de mão de obra, que não foram incluídos na integração por não ser possível vincular 
dois serviços diferentes à um mesmo material, e para itens que não estavam 
modelados, devido ao padrão de detalhamento dos modelos da empresa.   
Os itens quantificados conforme projeto arquitetônico do Autocad ou através 
de ferramentas de medição do Revit sem o uso da integração foram os seguintes: 
requadro interno, requadro externo, churrasqueiras pré-moldadas, shafts, 
pingadeiras, soleiras e pintura do negativo do forro de gesso.  
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As composições adotadas no orçamento foram elaboradas conforme a base de 
dados da Construtora Y, da Canteiro AEC e da TCPO. Os preços considerados vieram 
também da base de dados da Construtora Y, da Canteiro AEC e de orçamentos 
técnicos realizados com empresas localizadas nas proximidades da cidade onde será 
executada a obra.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A proposta deste capítulo é apresentar os resultados e análises obtidos 
referentes à aplicação do módulo de integração BIM do Sienge com o Revit. Nele, são 
apresentados os quantitativos e orçamento da obra, as impressões levantadas sobre 
o módulo durante a realização do trabalho, uma comparação entre o método de 
orçamentação utilizado pela empresa Canteiro AEC e o método necessário para o uso 
do módulo, e por fim, algumas diretrizes sugeridas para a utilização do módulo de 
integração BIM de forma otimizada.   
4.1. ORÇAMENTO DA OBRA 
4.3.1 Quantitativos 
Os quantitativos do projeto foram extraídos com o auxílio do Revit, conforme 
apresentado no item 3.8, e neles encontram-se as quantidades extraídas diretamente 
do modelo BIM. Eles foram organizados no navegador de projetos do Revit como 
apresentado na Figura 29.  
Figura 29: Navegador de projetos do Revit 
 
Fonte: Autor (2017).  
As tabelas dos quantitativos extraídos do Revit se encontram no Apêndice A. 
As colunas apresentam-se conforme a estruturação necessária para realizar a 
importação no Sienge, e as quantidades das tabelas não contém unidades pelo fato 
de que para a integração funcionar, as tabelas geradas do Revit devem conter apenas 
números, e não unidade. Para os demais itens do orçamento em que não foi realizada 
a integração BIM, as quantidades encontram-se diretamente no orçamento.  
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4.3.2 Orçamento executivo 
O orçamento foi elaborado para as etapas de revestimentos e encontra-se no 
Apêndice B. As composições dos serviços utilizados no orçamento se encontram no 
Apêndice C.  
4.2. DISCUSSÕES SOBRE O MÓDULO 
Ao executar os passos para utilizar e testar o módulo de integração BIM na 
realização de um orçamento, foi possível se deparar com algumas facilidades e 
dificuldades, que são descritas e analisadas a seguir.  
4.2.1 Importação dos serviços no Revit 
A exportação dos serviços do Sienge e a importação dos serviços no Revit se 
dá de maneira fácil, através de passos simples e fáceis de executar descritos pela 
apostila de Integração BIM a importação no elemento nota chave.  
No momento de atribuição dos serviços da tabela nota chave aos materiais 
modelados no Revit, no entanto, os serviços importados aparecem apenas com a 
divisão de grupos de serviço do Sienge, que no estudo são “Pré Obra”, “Canteiro de 
Obra”, “Infraestrutura Interna” e “Habitação”, conforme apresenta a Figura 30. Como 
a maior quantidade de itens do orçamento se encontram na “Habitação”, isto resultou 
em uma longa lista de serviços, todos misturados, o que dificultou o encontro dos 
serviços desejados no momento da associação, já que na tabela não existe nenhuma 
ferramenta de busca para localização mais rápida.  
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Figura 30: Serviços na tabela nota chave do Revit. 
 
Fonte: Autor (2017). 
No Sienge, os serviços possuem duas classificações para serem melhores 
organizados: os grupos e uma outra divisão menor, os sub-grupos. Os sub-grupos 
encontram-se separados conforme as etapas do orçamento (ex: revestimentos 
internos para paredes, revestimentos internos para pisos, etc). Caso a tabela de 
exportação dos serviços do Sienge considerasse também a divisão por sub-grupos, a 
localização dos serviços no Revit se daria de maneira mais fácil e ágil.  
4.2.2 Associação de serviços aos materiais 
4.2.2.1 Associação de diferentes serviços a um mesmo material 
Na integração entre o Sienge e o Revit, a etapa que permite o Sienge 
reconhecer a que serviço do orçamento cada quantidade extraída do Revit pertence 
é a associação da nota chave com o número do serviço a cada material modelado. Ao 
associar esta nota chave, notou-se que não existe a possibilidade associar mais de 
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um serviço a um mesmo elemento no modelo. Esse detalhe do funcionamento da 
integração dificulta o processo quando existe mais de um serviço que depende da 
quantidade que um determinado elemento apresenta, pois acarreta o preenchimento 
manual posterior das informações que não conseguem ser integradas. 
Para o estudo de caso em questão, percebeu-se este ponto em alguns casos, 
como pode ser analisado na Figura 31, que apresenta um trecho dos serviços que 
fazem parte da sub etapa de revestimentos especiais internos para pisos do 
pavimento tipo 6. Os dois primeiros serviços que ali se encontram, de assentamento 
de piso cerâmico, devem conter como quantidade no orçamento a área quantificada 
pelo Revit de piso cerâmico do seu respectivo tipo. Já os serviços de mão de obra 
para assentamento de piso cerâmico, rejuntamento de piso cerâmico e mão de obra 
para rejuntamento de revestimento cerâmico, todos precisam receber como 
quantidade no orçamento a soma da área quantificada pelo Revit dos dois diferentes 
tipos de piso cerâmico do pavimento tipo 6. Entretanto, uma vez que no modelo existe 
apenas um material que representa cada piso cerâmico, como é exemplificado na 
Figura 32, só é possível associar um serviço a cada um deles. 
Figura 31: Serviços da sub etapa Revestimentos especiais internos para pisos do 
pavimento tipo 6. 
 
Fonte: Autor (2017).  
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Figura 32: Elemento do contrapiso e piso cerâmico. 
 
Fonte: Autor (2017).  
Como resultado desta questão, associou-se apenas os serviços “Assentamento 
de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-fabricada Flat Sand marca 
Duragres” e " Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres” aos materiais que representam os dois tipos 
de piso cerâmico no modelo. Ao exportar os dados do Revit e realizar a importação 
dos dados posteriormente para o Sienge, apenas estes dois serviços apresentaram a 
quantificação do Revit, conforme mostra a Figura 33. As quantidades referentes aos 
outros serviços precisaram ser somadas e preenchidas manualmente no Sienge 
depois da integração.  
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Figura 33: Quantidades no orçamento de piso cerâmico. 
 
Fonte: Autor (2017).  
Esta dificuldade na associação de mais de um serviço a um mesmo elemento 
apresentou-se repetidas vezes no estudo de caso, principalmente devido à maneira 
como é estruturado o orçamento pela Construtora Y. Na divisão dos serviços dos 
revestimentos, a mão de obra das atividades sempre aparece como um serviço 
separado do material. O fato dos dois necessitarem ser associados à mesma 
quantidade, provocou a necessidade de, ao final da integração BIM, passar por todos 
os dados importados no orçamento e preencher manualmente as quantidades que 
não puderam sem integradas. 
4.2.2.2 Associação de etapas e sub etapas a um mesmo material 
Como explicado no capítulo anterior, no item “3.7 Organização de Dados no 
Revit”, na integração entre o Sienge e o Revit, o processo que permite o Sienge 
reconhecer em que lugar do orçamento deve ser posicionada cada quantidade de 
cada serviço extraído do Revit são os parâmetros criados de célula construtiva, etapa 
e sub etapa. Como estes parâmetros estão ligados aos materiais dos elementos, foi 
necessário criar um material diferente para cada sub-etapa do orçamento, que no 
projeto em estudo divide-se em pavimentos. Como consequência dessa etapa, o 
número de materiais do modelo para a parte de revestimentos cresceu oito vezes, 
para diferenciar os materiais da infraestrutura interna, térreo, seis pavimentos tipos e 
barrilete, o que acarretou a “poluição” do modelo, o tornou mais pesado para 
manipular e foi um processo trabalhoso. Na Figura 34, observa-se todos os materiais 
criados para um pavimento tipo, e que, posteriormente, precisaram ser criados com 
seus respectivos nomes para cada outro pavimento.  
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Figura 34: Lista de materiais do pavimento tipo 6  
 
Fonte: Autor (2017).  
4.2.3 Importação dos dados no Sienge 
Ao realizar a importação dos quantitativos extraídos do Revit no formato txt 
para o Sienge, um detalhe que colaborou na assertividade do processamento de 
dados foi a geração dos relatórios de inconsistências na importação BIM pelo módulo 
de integração. Com o relatório, tornou-se possível identificar com facilidade que itens 
foram ou não importados e evitar que fossem perdidas informações durante a 
importação. Os relatórios gerados apresentaram em quais linhas do arquivo importado 
existia algum erro que não permitia acontecer a integração, o que agilizou encontrar 
os erros no processo. Por exemplo, conforme o relatório da Figura 35, na importação 
de dados em questão foi possível identificar que todas as quantidades foram 
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importadas para o orçamento, exceto os dois itens apresentados no relatório. Dessa 
forma, analisou-se apenas estes dois itens e notou-se que o erro ocorreu devido a um 
erro de digitação na hora de inserção do parâmetro de etapa.  
Figura 35: Relatório de inconsistências na Importação BIM. 
 
Fonte: Autor (2017).  
 Em outro caso de erro que ocorreu, o relatório apresentou que existia erro em 
todas as linhas importadas e que nenhum dado havia sido importado. Desta forma, 
entendeu-se que o erro possivelmente se encontrava na formatação dos dados. Com 
a lista de “possíveis causas para uma linha não ser importada” que o relatório contém, 
notou-se que a ordem das informações dos dados importados não estava correta e 
que unidade de medida não poderia aparecer nos dados para a integração funcionar. 
Assim, com o relatório de inconsistências, a percepção da existência de erros e a 
correção dos mesmos pôde ser realizada de maneira rápida e fácil.   
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Figura 36: Trecho do relatório de inconsistências na Importação BIM. 
 
 
Fonte: Autor (2017).  
4.3. COMPARAÇÃO COM PRÁTICA ANTERIOR DA EMPRESA 
Na Canteiro AEC, o uso de modelos BIM para extração de quantitativos para 
orçamentos já acontecia antes do estudo de caso acontecer. O processo atual na 
empresa começa com a modelagem dos projetos em BIM no Revit, que após 
finalizados são exportados para o software Navisworks, onde são realizadas as 
seleções dos elementos a serem quantificados em suas devidas divisões da EAP. As 
seleções podem ser realizadas manualmente ou com a ferramenta de busca por 
parâmetros dos elementos e outras características de cada objeto. Com as seleções 
feitas, extrai-se os quantitativos no Navisworks, e exporta-se para uma planilha em 
Excel, onde consegue-se trabalhar com os dados, aplicar filtros e fazer tabelas 
dinâmicas. Posteriormente, monta-se a planilha de orçamento no Sienge e adiciona-
se manualmente as quantidades dos serviços no orçamento.  
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4.2.4 Ferramentas utilizadas 
Uma diferença entre o procedimento para extração de quantitativos e 
realização do orçamento é a sequência de ferramentas computacionais utilizadas nos 
dois processos. No processo atual da Canteiro, são empregados quatro softwares: 
Revit, Navisworks, Excel e Sienge. Com o uso do módulo de integração BIM, exclui-
se a necessidade dos dois softwares intermediários nesse processo, conforme 
observa-se na Figura 37.  
Figura 37: Esquema da sequência de ferramentas computacionais 
 
Fonte: Autor (2017).  
Essa mudança no procedimento acarreta benefícios para o processo de 
orçamentação. Uma vantagem é a integração dos quantitativos às composições dos 
serviços, que proporciona a redução de processos manuais. Na Canteiro AEC, as 
etapas de organização de dados no Excel e digitação das quantidades no orçamento 
no Sienge são feitas manualmente, e dessa forma, são passíveis de erros de digitação 
devido a falhas humanas. Outro benefício que o uso do módulo BIM apresenta ao 
excluir a necessidade do Navisworks é em relação à licença do software. Ao otimizar 
esse processo, diminui-se a necessidade de obter a licença de mais um software.  
Um cuidado que deve-se ter ao eliminar duas etapas intermediárias e 
automatizar o processo é com a confiabilidade das informações do modelo. No 
processamento dos dados e quantidades no Navisworks e Excel, é possível analisar 
as informações extraídas do modelo de maneiras diferentes do que no Revit, e assim, 
verificar a coerência das informações e encontrar possíveis equívocos da modelagem. 
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Ao automatizar essas etapas, é necessário garantir e confiar na conformidade e 
acuracidade do modelo.  
4.2.5 Forma de modelagem 
Para utilizar o módulo de integração BIM do Sienge, foram impostas 
adaptações no método de modelagem da Canteiro. Estas mudanças foram descritas 
no desenvolvimento do capítulo 3 de método do trabalho e consistiram na criação de 
mais elementos, mais materiais, e na replicação do arquivo sete vezes já que o 
método de modelagem com links não foi possível de ser utilizada.  
Uma destas mudanças foi a criação de grande quantidade de novos elementos 
e materiais, como apresenta a Figura 38.  Utilizando revestimentos e pintura como 
exemplo, no bloco em azul é indicado o elemento e material utilizado na modelagem 
da Canteiro para quantificar reboco, chapisco, selador e pintura de todo o 
empreendimento. Para a integração funcionar, ele precisou ser transformado em nove 
diferentes elementos e trinta e seis materiais.  
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Figura 38: Comparação de materiais na modelagem da Canteiro e da integração. 
 
Fonte: Autor (2017).  
Todas estas mudanças realizadas para que o processo pudesse ser aplicado 
acabaram por “desintegrar” o modelo do edifício. Caso ocorresse uma mudança no 
projeto após aplicar todas as modificações, a correção do projeto se tornaria mais 
trabalhosa. Por exemplo, se fosse definido que uma parede de cada apartamento não 
iria existir mais, seria necessário entrar no arquivo de cada pavimento tipo, deletar a 
parede e realizar os mesmos ajustes necessários na modelagem sete vezes. Depois 
disso, repetir-se-ia as etapas de extração de dados do Revit e importação no Sienge 
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de forma a substituir os antigos. Com o uso de links e design options no modelo, como 
modelado anteriormente pela Canteiro, a alteração da parede necessitaria ser 
realizada apenas uma vez e a mudança seria automaticamente refletida nos outros 
pavimentos. 
Ao comparar os dois procedimentos, o realizado pela Canteiro AEC e o 
procedimento adequado para o uso do módulo, percebeu-se que as estratégias de 
modelagem a serem adotadas para utilizar cada um dos procedimentos seguem 
métodos diferentes.  A estratégia da Canteiro AEC foca mais em elementos do que 
materiais para a extração de quantitativos no Navisworks, e na utilização de links, para 
facilitar a manipulação de arquivos grandes. Já a estratégia para o módulo de 
integração BIM trabalha mais com materiais, pois é através deles que a integração 
com o orçamento ocorre. Assim, ao analisar as dificuldades encontradas no 
desenvolvimento do trabalho, principalmente pela estratégia de modelagem da 
Canteiro, elaborou-se diretrizes para utilizar o módulo de integração BIM de forma 
mais otimizada.  
4.4. DIRETRIZES PARA USO DO MÓDULO DE FORMA OTIMIZADA 
Na realização do estudo de caso da aplicação do módulo de integração BIM 
em um projeto em andamento, que possuía uma estrutura analítica de projeto fixada 
e um projeto já modelado em BIM, foi possível deparar-se com dificuldades para 
utilizar o módulo e tornar o seu uso viável. Acredita-se que ao compreender o 
funcionamento do módulo e as dificuldades encontradas nesse trabalho, pode-se 
solucionar algumas delas ao adotar estratégias na organização do orçamento e na 
modelagem BIM no início do processo. A partir disto, a autora elaborou diretrizes para 
empregar o uso do módulo de integração BIM com o intuito de otimizar o processo em 
outros projetos que ele venha a ser aplicado. 
4.4.1 Estrutura analítica de projeto 
Para aplicar o módulo de integração BIM, a primeira etapa a ser feita é a 
definição da estrutura analítica de projeto. Esta etapa é importante, pois como 
percebeu-se no estudo de caso em questão, a divisão interfere diretamente na 
quantidade de trabalho necessário para usar o módulo e, dessa forma, na sua 
viabilidade. Usar a divisão de etapas ou sub etapas por pavimento, acarreta na criação 
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de uma quantidade de materiais repetidos igual ao número de pavimentos. Logo, 
escolher uma EAP com este tipo de divisão para o uso do módulo de integração seria 
recomendada apenas para empreendimentos pequenos, com poucos pavimentos.  
Uma solução possível para a EAP que evitaria as dificuldades (tanto para 
empreendimentos pequenos como maiores) encontradas no estudo de caso é a 
divisão das etapas em áreas específicas e definir que as sub etapas correspondam a 
um detalhamento dessas áreas. Um exemplo de uma EAP adequada seria a da Figura 
39, que corresponde a EAP de um empreendimento com duas torres, uma com dez e 
outra com catorze pavimentos. Esta EAP considera a quantificação das duas torres 
juntas para suas etapas e sub etapas, o que resolveria o problema de repetição de 
materiais que aumentou consideravelmente o volume de trabalho no estudo de caso.  
Figura 39: Exemplo de Estrutura Analítica de Projeto. 
 
Fonte: Canteiro AEC (2017).  
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4.4.2 Modelagem  
A modelagem do projeto para o uso do módulo de integração BIM está 
diretamente vinculada com a estrutura analítica de projeto e a lista de serviços. 
Portanto, na etapa de modelagem e detalhamento de projeto, é interessante possuí-
las já bem definidas, pois a modelagem é voltada para essas informações. Assim, 
seria evitado retrabalhos para fazer adequações no modelo BIM em etapa posterior.  
Conforme comentado no tópico 4.4.1, a EAP influencia na quantidade de vezes 
que um material deve ser replicado. Outra questão em que a EAP influenciou na 
modelagem do estudo de caso foi no uso de links nos arquivos de Revit. A divisão de 
sub etapas por pavimentos “desintegrou” o modelo e fez os links perderem sua função 
de otimizar o processo da modelagem. Com o uso de uma EAP adequada, o uso dos 
arquivos em links e com funções de design option para pavimentos tipos ou com 
poucas diferenças voltam a valer, e permitem que mudanças posteriores ao término 
da modelagem possam ser feitas de forma otimizada. 
Já a separação dos serviços implica na quantidade de materiais que os 
elementos necessitam conter. Caso exista um serviço “Aplicação de massa corrida 
PVA, selador acrílico e tinta acrílica”, necessita-se apenas um material dentro de um 
elemento no Revit para essa etapa de pintura. Porém, se na separação de serviços 
de determinada empresa existe um serviço para cada um desses procedimentos 
(“Aplicação de massa corrida PVA”, “Aplicação de selador acrílico” e “Aplicação de 
tinta acrílica”), precisa-se de três materiais para fazer a ligação com cada um dos 
serviços. Desse modo, para aplicar o módulo de integração e evitar retrabalhos de 
adaptação e adequação do modelo, o conhecimento da estruturação do orçamento 
antes do início da modelagem é fundamental. Após realizar a modelagem adaptada 
para o processo, as outras etapas do orçamento tornam-se mais fáceis.  
4.4.3 Padronização 
Uma questão pertinente ao empregar o uso do módulo de integração BIM é a 
adoção de padronização dos processos para modelagem de projetos e orçamentos. 
Conforme Eastman (2014) coloca em seu livro sobre BIM, a “automação começa com 
padronização”. Ao fixar uma tabela de serviços e uma estrutura analítica de projetos 
adequadas para o uso do módulo, consegue-se criar uma base de dados de 
modelagem padronizada com elementos e materiais já adaptados para o processo de 
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integração, que já estejam divididos corretamente e que possam conter na função nota 
chave o número do serviço correspondente da tabela de serviços fixada.  
Ao adotar uma padronização do processo de modelagem e orçamento, 
acredita-se que o uso do módulo de integração tornar-se-ia mais viável, uma vez que 
o trabalho de adaptação e alimentação do modelo com as informações do Sienge 
seria realizada uma primeira vez de forma mais trabalhosa, porém, para outros 
projetos não demandará tanto esforço.  
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente capítulo tem como propósito apresentar as conclusões encontradas 
durante a realização deste trabalho de conclusão de curso, em que foi realizada uma 
referência bibliográfica sobre BIM e orçamentos e um estudo de caso da aplicação do 
módulo de integração BIM do software Sienge em um orçamento de uma obra 
residencial. 
5.1. CONCLUSÕES 
O objetivo do trabalho foi alcançado ao ser executado o procedimento 
necessário para o uso do módulo de integração BIM na realização do orçamento de 
uma obra residencial. Além disso, foram relatadas as discussões levantadas durante 
o processo sobre as dificuldades e facilidades encontradas no estudo de caso.  
Tendo em vista os aspectos observados na aplicação do método, notou-se que 
as etapas de exportação e importação de dados no Sienge puderam ser realizadas 
de forma simples e fáceis. As maiores dificuldades encontraram-se nas etapas de 
associação dos códigos de serviços importados no Revit aos elementos presentes no 
modelo. Verificou-se que esses impasses ocorreram devido a dois fatores principais: 
a forma como a Estrutura Analítica de Projeto estava organizada e a necessidade de 
associar os códigos de serviços aos materiais no Revit. Dessa forma, notou-se que 
esse conjunto de fatores transformou um processo que possuía o intuito de otimizar 
em etapas trabalhosas. 
Ao comparar a procedimentação realizada pela Canteiro AEC para 
quantificação para orçamentos, foi possível perceber que a empresa aborda uma 
estratégia de modelagem que não é a ideal para utilizar o módulo de integração BIM 
na forma como ele se encontra atualmente. A estratégia adotada, trabalhando melhor 
elementos do que materiais e com a utilização de links, é pensada para a extração de 
quantitativos no Navisworks, que é a ferramenta utilizada pela empresa atualmente. 
Assim, explica-se o motivo da necessidade de tantas alterações para que o módulo 
de integração Bim pudesse funcionar.  
Com a realização do estudo de caso com uma estrutura analítica de projeto e 
um modelo BIM já existentes, é-se levado a acreditar que este conjunto utilizado não 
se apresentou como a estrutura mais adequada para o uso do módulo de integração 
78 
 
BIM. Em virtude disso, foram sugeridas neste trabalho algumas diretrizes que a autora 
considerou relevantes para usar o módulo de forma otimizada. Levando em conta o 
que foi observado na realização do trabalho, acredita-se que a maneira mais 
adequada para o uso do módulo de integração BIM, na forma que ele se encontra 
atuseria adotá-lo no início do processo de modelagem e orçamentação, de forma a 
estruturar a EAP e o modelo desde o início de um jeito eficaz para o processo. Assim, 
seria possível amenizar as dificuldades encontradas no estudo e otimizar o processo 
de orçamentação.  
5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Na realização deste trabalho, foi possível perceber várias mudanças e 
adequações no modelo que necessitaram ser realizadas para utilizar o módulo de 
integração BIM. Levantou-se também algumas diretrizes de uso para utilizá-lo de 
maneira otimizada considerando a forma que o módulo encontra-se desenvolvido no 
momento. Acredita-se que, caso ocorresse o desenvolvimento de novas 
funcionalidades do módulo para torná-lo mais “flexível” na integração de informações, 
conseguiria-se adequar o módulo do Sienge ao modelo BIM, ao invés de o modelo 
BIM precisar ser muito modificado para aplicar o módulo.  Levanta-se essa reflexão 
pelo fato de o modelo BIM não ser, em muitos casos, construído e utilizado somente 
com a finalidade de orçamentação de obras. Ele também pode ser aplicado na 
elaboração de projetos, verificação de incompatibilidades, planejamento, gestão de 
obras, etc. Assim, nesses casos, adequar todo o modelo BIM apenas para tornar 
possível o uso de uma ferramenta de orçamento pode não se apresentar com uma 
alternativa interessante. Dessa forma, pensa-se que ao tornar o módulo mais 
adaptável a diferentes modelos BIM, seu uso se tornaria propício em mais cenários.  
Outra consideração levantada é que para executar este trabalho de conclusão 
de curso, o único material disponível sobre o uso do módulo era a apostila de 
integração BIM da Softplan. No entanto, esta apostila não contempla explicações 
sobre questões de modelagem e estrutura analítica de projeto e como elas afetam o 
uso do módulo. Uma sugestão da autora seria desenvolver outro guia para os futuros 
usuários do módulo que contemplaria procedimentos para a modelagem BIM 
otimizada para auxiliar na aplicação do módulo de integração BIM. 
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Uma outra sugestão é que o trabalho se limitou a avaliar a integração para a 
parte de revestimentos de parede, piso e teto de um edifício. Uma ideia seria avaliar 
o uso do módulo de integração BIM para outras disciplinas, como estrutura e 
instalações hidráulicas, de forma a verificar se as dificuldades seriam as mesmas 
relatadas e levantar outras discussões sobre o módulo.  
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APÊNDICE A – QUANTITATIVOS DE PROJETO EXTRAÍDOS DO REVIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célula Construtiva Material: Etapa de Orçamento Material: Sub-etapa de Orçamento Material: Keynote Material: Name
Material: 
Area
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1099 .PD - CHAPISCO.INFRA 422,94
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DO BARRILETE / RESERVATÓRIO / PLATIBANDA 1099 .PD - CHAPISCO.BARRILETE 565,44
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA LESTE 1099 .PD - CHAPISCO.LESTE 547,69
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE 1099 .PD - CHAPISCO.NORTE 195,57
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA OESTE 1099 .PD - CHAPISCO.OESTE 637,18
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA SUL 1099 .PD - CHAPISCO.SUL 195,29
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1101 .PD - REBOCO.INFRA 245,28
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DO BARRILETE / RESERVATÓRIO / PLATIBANDA 1101 .PD - REBOCO.BARRILETE 565,44
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA LESTE 1101 .PD - REBOCO.LESTE 547,69
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE 1101 .PD - REBOCO.NORTE 195,57
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA OESTE 1101 .PD - REBOCO.OESTE 637,18
BLOCO A REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS REVESTIMENTO DA FACHADA SUL 1101 .PD - REBOCO.SUL 195,29
Célula Construtiva Material: Etapa de Orçamento Material: Sub-etapa de Orçamento Material: Keynote Material: Name
Material: 
Area
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DO BARRILETE E RESERVATÓRIO 1335 .PD - PINTURA.AZUL.BARRILETE 47,39
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA LESTE 1335 .PD - PINTURA.AZUL.LESTE 381,90
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA NORTE 1335 .PD - PINTURA.AZUL.NORTE 114,84
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 1335 .PD - PINTURA.AZUL.OESTE 447,60
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA SUL 1335 .PD - PINTURA.AZUL.SUL 114,56
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) PINTURAS 1334 .PD - PINTURA.BRANCA.INFRA 244.4
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DO BARRILETE E RESERVATÓRIO 1334 .PD - PINTURA.BRANCA.BARRILETE 518,05
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA LESTE 1334 .PD - PINTURA.BRANCA.LESTE 165,80
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA NORTE 1334 .PD - PINTURA.BRANCA.NORTE 80,73
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 1334 .PD - PINTURA.BRANCA.OESTE 189,57
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA SUL 1334 .PD - PINTURA.BRANCA.SUL 80,73
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) PINTURAS 1333 .PD - TEXTURA HIDRO REPELENTE.INFRA 244.43
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DO BARRILETE E RESERVATÓRIO 1333 .PD - TEXTURA HIDRO REPELENTE.BARRILETE 565,44
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA LESTE 1333 .PD - TEXTURA HIDRO REPELENTE.LESTE 547,69
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA NORTE 1333 .PD - TEXTURA HIDRO REPELENTE.NORTE 195,57
PINTURA EXTERNA DE FACHADAS
REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 1333 .PD - TEXTURA HIDRO REPELENTE.OESTE 637,18
BLOCO A PINTURA EXTERNA DE FACHADAS PINTURA EXTERNA DA FACHADA SUL 1333 .PD - TEXTURA HIDRO REPELENTE.SUL 195,29
Célula Construtiva Material: Etapa de Orçamento Material: Sub-etapa de Orçamento Material: Keynote Material: Name
Material: 
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INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1093 .PD - CHAPISCO.INFRA 178.49
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TÉRREO 1093 .PD - CHAPISCO.TERREO 1514,44
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 1 1093 .PD - CHAPISCO.TIPO1 1470,93
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 2 1093 .PD - CHAPISCO.TIPO2 1470,92
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 3 1093 .PD - CHAPISCO.TIPO3 1470,94
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 4 1093 .PD - CHAPISCO.TIPO4 1471,00
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 5 1093 .PD - CHAPISCO.TIPO5 1470,87
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 6 1093 .PD - CHAPISCO.TIPO6 1470,93
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO BARRILETE / RESERVATÓRIO 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.BARRILETE 174,72
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.INFRA 178,55
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TÉRREO 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TERREO 1552,86
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 1 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TIPO1 1509,85
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 2 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TIPO2 1509,84
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 3 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TIPO3 1509,87
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 4 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TIPO4 1509,92
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 5 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TIPO5 1509,79
REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 6 1095 .PD - RB.LISO_BRANCO.TIPO6 1509,85
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TÉRREO 1317 .PD - REV.CER.31X54.TERREO 247,09
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 1 1317 .PD - REV.CER.31X54.TIPO1 201,52
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 2 1317 .PD - REV.CER.31X54.TIPO2 201,52
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 3 1317 .PD - REV.CER.31X54.TIPO3 201,52
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 4 1317 .PD - REV.CER.31X54.TIPO4 201,52
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 5 1317 .PD - REV.CER.31X54.TIPO5 201,52
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TIPO 6 1317 .PD - REV.CER.31X54.TIPO6 201,52
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INFRAESTRUTURA INTEOBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.INFRA 82,55
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TERREO 469,41
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 1 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TIPO1 460,05
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 2 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TIPO2 460,05
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 3 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TIPO3 460,05
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 4 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TIPO4 460,05
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 5 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TIPO5 460,05
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 6 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.TIPO6 460,05
BLOCO A REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO BARRILETE / RESERVATÓRIO 1250 .PS - REGULARIZAÇÃO.BARRILETE 22,80
PISOS E REGULARIZAÇÃO
INFRAESTRUTURA INTEOBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1259 .PS - REV.CER.45X45.INFRA 76,23
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO 1259 .PS - REV.CER.45X45.TERREO 41,96
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 1 1259 .PS - REV.CER.45X45.TIPO1 41,96
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 2 1259 .PS - REV.CER.45X45.TIPO2 41,96
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 3 1259 .PS - REV.CER.45X45.TIPO3 41,96
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 4 1259 .PS - REV.CER.45X45.TIPO4 41,96
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 5 1259 .PS - REV.CER.45X45.TIPO5 41,96
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 6 1259 .PS - REV.CER.45X45.TIPO6 41,96
INFRAESTRUTURA INTEOBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1258 .PS - REV.CER.54x54.INFRA 6,32
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO 1258 .PS - REV.CER.54x54.TERREO 423,28
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 1 1258 .PS - REV.CER.54x54.TIPO1 413,92
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 2 1258 .PS - REV.CER.54x54.TIPO2 413,92
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 3 1258 .PS - REV.CER.54x54.TIPO3 413,92
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 4 1258 .PS - REV.CER.54x54.TIPO4 413,92
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 5 1258 .PS - REV.CER.54x54.TIPO5 413,92
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 6 1258 .PS - REV.CER.54x54.TIPO6 413,92
INFRAESTRUTURA INTEOBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1263 .PS - REV.CER.NATA.INFRA 3,30
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO 1263 .PS - REV.CER.NATA.TERREO 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 1 1263 .PS - REV.CER.NATA.TIPO1 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 2 1263 .PS - REV.CER.NATA.TIPO2 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 3 1263 .PS - REV.CER.NATA.TIPO3 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 4 1263 .PS - REV.CER.NATA.TIPO4 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 5 1263 .PS - REV.CER.NATA.TIPO5 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TIPO 6 1263 .PS - REV.CER.NATA.TIPO6 4,16
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO BARRILETE / RESERVATÓRIO 1263 .PS - REV.NATA.BARRILETE 22,80
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INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 1252 .FR - GESSO.AC.INFRA 79,63
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TÉRREO 1252 .FR - GESSO.AC.TERREO 465,40
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TIPO 1 1252 .FR - GESSO.AC.TIPO1 455,98
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TIPO 2 1252 .FR - GESSO.AC.TIPO2 455,98
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TIPO 3 1252 .FR - GESSO.AC.TIPO3 455,98
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TIPO 4 1252 .FR - GESSO.AC.TIPO4 455,98
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TIPO 5 1252 .FR - GESSO.AC.TIPO5 455,98
BLOCO A REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TIPO 6 1252 .FR - GESSO.AC.TIPO6 455,98
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) PINTURAS 1266 .FR - GESSO.PINTURA.INFRA 79,63
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TERREO 465,40
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 1 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TIPO1 455,98
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 2 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TIPO2 455,98
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 3 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TIPO3 455,98
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 4 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TIPO4 455,98
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 5 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TIPO5 455,98
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 6 1266 .FR - GESSO.PINTURA.TIPO6 455,98
FORROS + PINTURA FORRO
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INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) PINTURAS 1117 .PD - SELADOR.INFRA 178,38
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO 1117 .PD - SELADOR.TERREO 1304,55
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 1 1117 .PD - SELADOR.TIPO1 1304,49
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 2 1117 .PD - SELADOR.TIPO2 1304,48
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 3 1117 .PD - SELADOR.TIPO3 1304,51
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 4 1117 .PD - SELADOR.TIPO4 1304,56
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 5 1117 .PD - SELADOR.TIPO5 1304,43
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 6 1117 .PD - SELADOR.TIPO6 1304,49
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO BARRILETE / RESERVATÓRIO 1117 .PD - SELADOR.BARRILETE 52,16
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO 1265 .PD - TEXTURA.TERREO 34,69
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 1 1265 .PD - TEXTURA.TIPO1 35,19
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 2 1265 .PD - TEXTURA.TIPO2 35,19
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 3 1265 .PD - TEXTURA.TIPO3 35,19
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 4 1265 .PD - TEXTURA.TIPO4 35,19
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 5 1265 .PD - TEXTURA.TIPO5 35,19
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 6 1265 .PD - TEXTURA.TIPO6 35,19
INFRAESTRUTURA 
INTERNA
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/ LIXEIRAS/ 
CENTRAL DE GLP/ PISO ETE E CISTERNA) PINTURAS 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.INT.INFRA 178,37
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TERREO 1304,55
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 1 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TIPO1 1304,49
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 2 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TIPO2 1304,48
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 3 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TIPO3 1304,51
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 4 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TIPO4 1304,56
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 5 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TIPO5 1304,43
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 6 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.TIPO6 1304,49
BLOCO A PINTURAS INTERNAS PINTURA INTERNA DO BARRILETE / RESERVATÓRIO 1118 .PD - PINTURA.BRANCA.INT.BARRILETE 174,72
PINTURAS INTERNAS
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APÊNDICE B – ORÇAMENTO DOS REVESTIMENTOS DA OBRA X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código
01.003 
01.003.004 
01.003.004.001 
01.003.004.002 
01.003.004.003 
01.003.004.004 
01.003.004.005 
01.003.004.006 
01.003.004.007 
01.003.004.008 
01.003.004.009 
01.003.004.010 
01.003.004.011 
01.003.004.031 
01.003.004.012 
01.003.004.013 
01.003.004.014 
01.003.004.015 
01.003.004.016 
01.003.004.017 
01.003.004.018 
01.003.004.019 
01.003.004.020 
01.003.004.021 
01.003.004.022 
01.003.004.023 
01.003.004.024 
01.003.004.025 
01.003.004.026 
01.003.004.027 
01.003.004.028 
01.003.004.029 
01.003.009 
01.003.009.001 
01.003.009.002 
01.003.009.003 
01.003.009.004 
01.003.009.005 
01.003.009.006 
01.003.009.007 
01.003.009.008 
01.003.009.009 
01.003.009.010 
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
cor branca
m² 244.4000 3.4068 832.62
Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de 
impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas demãos de 
tinta acrílica
m² 244.4300 10.3100 2,520.07
Obra 3 - ORÇAMENTO RESIDENCIAL X
Unidade construtiva 3 - HABITAÇÃO
Tipo de obra 4 - Orçamento Canteiro
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 79.6300 5.2363 416.97
Mão de obra para aplicação pintura de forro de gesso e negativo m² 79.6300 9.9400 791.52
Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes 
externas
m² 244.4300 3.0000 733.03
Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas m² 244.4300 4.0937 1,000.62
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 178.3700 3.2901 586.86
Mão de obra para aplicação duas demãos de pintura acrílica m² 178.3700 7.8000 1,391.29
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 178.3700 1.6345 291.55
Mão de obra para aplicação de uma demão de selador acrílico m² 178.3700 2.0000 356.74
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 79.6300 59.1300 4,708.52
Mão de obra para execução de piso de concreto não estrutural m2 86.1400 25.0000 2,153.50
PINTURAS 8,921.27
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 3.3000 18.0000 59.40
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 7.5000 51.6945 387.71
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 7.5000 85.0000 637.50
Fornecimento e instalação de bancada de granito preto São Gabriel 
e=2cm
un 1.0000 3,940.5000 3,940.50
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 91.0200 1.0000 91.02
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 91.0200 0.0502 4.57
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 91.0200 1.4000 127.43
Nata de acabamento m² 3.3000 11.7798 38.87
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 82.5600 0.7238 59.76
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 82.5600 5.0000 412.80
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 55.0700 1.7959 98.90
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 35.9500 1.7959 64.56
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 85.8500 12.0000 1,030.20
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 6.3200 18.9176 119.56
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 76.2400 18.9176 1,442.28
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 82.5600 14.5000 1,197.12
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede 
externa
m² 257.6500 26.0000 6,698.90
Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializa
m² 34.2000 15.0173 513.59
Piso de concreto não estrutural composto de lastro de concreto 
magro h=5cm, lona e concreto de 25MPa h=10cm, com acabamento 
reguado
m² 86.1400 78.6908 6,778.43
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 85.8500 15.2918 1,312.80
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 48.0000 1.5017 72.08
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
externas
m² 244.4600 2.6502 647.87
Mão de obra para execução de chapisco em parede externa m² 244.4600 1.5000 366.69
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes externas
m² 245.2800 10.7123 2,627.51
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 178.4900 2.6502 473.03
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 178.4900 1.5000 267.74
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 178.5500 7.6755 1,370.46
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 189.6100 17.0000 3,223.37
Preços expressos em R$ (REAL)
Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/LIXEIRAS/CENTRAL DE 
GLP/PISO ETE E CISTERNA)
-
REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS 40,926.67
Orçamento
Obra 3 - ORÇAMENTO RESIDENCIAL X
Unidade construtiva 2 - INFRAESTRUTURA INTERNA
Tipo de obra 4 - Orçamento Canteiro
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI não aplicado Encargos sociais não aplicado
Código
01 
01.004 
01.004.001 
01.004.001.001 
01.004.001.002 
01.004.001.003 
01.004.001.004 
01.004.001.005 
01.004.002 
01.004.002.001 
01.004.002.002 
01.004.002.003 
01.004.002.004 
01.004.002.005 
01.004.003 
01.004.003.001 
01.004.003.002 
01.004.003.003 
01.004.003.004 
01.004.003.005 
01.004.004 
01.004.004.001 
01.004.004.002 
01.004.004.003 
01.004.004.004 
01.004.004.005 
01.004.005 
01.004.005.001 
01.004.005.002 
01.004.005.003 
01.004.005.004 
01.004.005.005 
01.006 
01.006.001 
01.006.001.001 
01.006.001.002 
01.006.001.003 
01.006.001.004 
01.006.001.005 
01.006.001.006 
01.006.002 
01.006.002.001 
01.006.002.002 
01.006.002.003 
01.006.002.004 
01.006.002.005 
01.006.002.006 
01.006.003 
01.006.003.001 
01.006.003.002 
01.006.003.003 
01.006.003.004 
Impermeabilização Argamassa polimérica para fachada m² 50.4000 35.8785 1,808.28
Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas m² 195.2900 4.0937 799.46
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
cor branca
m² 80.7300 3.4068 275.03
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
marca Futura cor azul
m² 114.8400 4.4409 509.99
Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de 
impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas demãos de 
tinta acrílica
m² 195.5700 10.3100 2,016.33
PINTURA EXTERNA DA FACHADA SUL 5,990.83
Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes 
externas
m² 195.2900 3.0000 585.87
Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes 
externas
m² 195.5700 3.0000 586.71
Impermeabilização Argamassa polimérica para fachada m² 50.4000 35.8785 1,808.28
Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas m² 195.5700 4.0937 800.60
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
cor branca
m² 80.7300 3.4068 275.03
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
cor branca
m² 518.0500 3.4068 1,764.89
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
marca Futura cor azul
m² 47.3900 4.4409 210.45
Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de 
impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas demãos de 
tinta acrílica
m² 565.4400 10.3100 5,829.69
PINTURA EXTERNA DA FACHADA NORTE 5,996.94
PINTURA EXTERNA DO BARRILETE E RESERVATÓRIO 12,219.72
Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes 
externas
m² 565.4400 3.0000 1,696.32
Impermeabilização Argamassa polimérica para fachada m² 11.2500 35.8785 403.63
Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas m² 565.4400 4.0937 2,314.74
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes externas
m² 637.1800 10.7123 6,825.66
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede 
externa
m² 800.5600 26.0000 20,814.56
Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializa
m² 86.1000 15.0173 1,292.99
PINTURA EXTERNA DE FACHADAS 65,491.62
Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializa
m² 82.9500 15.0173 1,245.69
REVESTIMENTO DA FACHADA OESTE 31,577.63
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
externas
m² 637.1800 2.6502 1,688.65
Mão de obra para execução de chapisco em parede externa m² 637.1800 1.5000 955.77
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
externas
m² 547.6900 2.6502 1,451.49
Mão de obra para execução de chapisco em parede externa m² 547.6900 1.5000 821.54
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes externas
m² 547.6900 10.7123 5,867.02
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede 
externa
m² 705.9500 26.0000 18,354.70
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes externas
m² 195.2900 10.7123 2,092.01
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede 
externa
m² 220.4900 26.0000 5,732.74
Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializa
m² 15.1200 15.0173 227.06
REVESTIMENTO DA FACHADA LESTE 27,740.44
Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializa
m² 25.2000 15.0173 378.44
REVESTIMENTO DA FACHADA SUL 8,862.31
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
externas
m² 195.2900 2.6502 517.56
Mão de obra para execução de chapisco em parede externa m² 195.2900 1.5000 292.94
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
externas
m² 195.5700 2.6502 518.30
Mão de obra para execução de chapisco em parede externa m² 195.5700 1.5000 293.36
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes externas
m² 195.5700 10.7123 2,095.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede 
externa
m² 220.9500 26.0000 5,744.70
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes externas
m² 565.4400 10.7123 6,057.16
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede 
externa
m² 571.4400 26.0000 14,857.44
Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializa
m² 3.1200 15.0173 46.85
REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE 9,029.80
REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS 100,518.32
REVESTIMENTO DO BARRILETE / RESERVATÓRIO / 
PLATIBANDA
23,308.14
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
externas
m² 565.4400 2.6502 1,498.53
Mão de obra para execução de chapisco em parede externa m² 565.4400 1.5000 848.16
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI não aplicado Encargos sociais não aplicado
Preços expressos em R$ (REAL)
Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
BLOCO A 4,231,304.54
01.006.003.005 
01.006.003.006 
01.006.004 
01.006.004.001 
01.006.004.002 
01.006.004.003 
01.006.004.004 
01.006.004.005 
01.006.004.006 
01.006.005 
01.006.005.001 
01.006.005.002 
01.006.005.003 
01.006.005.004 
01.006.005.005 
01.006.005.006 
01.007 
01.007.001 
01.007.001.001 
01.007.001.002 
01.007.001.003 
01.007.001.004 
01.007.001.005 
01.007.001.006 
01.007.001.007 
01.007.001.008 
01.007.001.009 
01.007.001.010 
01.007.001.011 
01.007.002 
01.007.002.001 
01.007.002.002 
01.007.002.003 
01.007.002.004 
01.007.002.005 
01.007.002.006 
01.007.002.007 
01.007.002.008 
01.007.002.009 
01.007.002.010 
01.007.002.011 
01.007.003 
01.007.003.001 
01.007.003.002 
01.007.003.003 
01.007.003.004 
01.007.003.005 
01.007.003.006 
01.007.003.007 
01.007.003.008 
01.007.003.009 
01.007.003.010 
01.007.003.011 
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,618.3700 17.0000 27,512.29
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 353.9000 1.5017 531.45
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TIPO 2
61,824.03
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,470.9200 2.6502 3,898.23
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,470.9200 1.5000 2,206.38
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,509.8400 7.6755 11,588.78
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,618.3800 17.0000 27,512.46
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 353.9000 1.5017 531.45
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TIPO 1
61,824.32
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,470.9300 2.6502 3,898.26
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,470.9300 1.5000 2,206.40
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,509.8500 7.6755 11,588.85
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,667.0500 17.0000 28,339.85
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 370.8000 1.5017 556.83
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TÉRREO
63,187.79
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,514.4400 2.6502 4,013.57
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,514.4400 1.5000 2,271.66
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,552.8600 7.6755 11,918.98
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
cor branca
m² 189.5700 3.4068 645.83
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
marca Futura cor azul
m² 447.6000 4.4409 1,987.75
Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de 
impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas demãos de 
tinta acrílica
m² 637.1800 10.3100 6,569.33
REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS 438,578.77
PINTURA EXTERNA DA FACHADA OESTE 21,641.25
Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes 
externas
m² 637.1800 3.0000 1,911.54
Impermeabilização Argamassa polimérica para fachada m² 220.7000 35.8785 7,918.38
Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas m² 637.1800 4.0937 2,608.42
Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas m² 547.6900 4.0937 2,242.08
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
cor branca
m² 165.8000 3.4068 564.85
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
marca Futura cor azul
m² 381.9000 4.4409 1,695.98
Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de 
impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas demãos de 
tinta acrílica
m² 547.6900 10.3100 5,646.68
Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de 
impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas demãos de 
tinta acrílica
m² 195.2900 10.3100 2,013.44
PINTURA EXTERNA DA FACHADA LESTE 19,642.88
Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes 
externas
m² 547.6900 3.0000 1,643.07
Impermeabilização Argamassa polimérica para fachada m² 218.8000 35.8785 7,850.22
Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas 
marca Futura cor azul
m² 114.5600 4.4409 508.75
01.007.004 
01.007.004.001 
01.007.004.002 
01.007.004.003 
01.007.004.004 
01.007.004.005 
01.007.004.006 
01.007.004.007 
01.007.004.008 
01.007.004.009 
01.007.004.010 
01.007.004.011 
01.007.005 
01.007.005.001 
01.007.005.002 
01.007.005.003 
01.007.005.004 
01.007.005.005 
01.007.005.006 
01.007.005.007 
01.007.005.008 
01.007.005.009 
01.007.005.010 
01.007.005.011 
01.007.006 
01.007.006.001 
01.007.006.002 
01.007.006.003 
01.007.006.004 
01.007.006.005 
01.007.006.006 
01.007.006.007 
01.007.006.008 
01.007.006.009 
01.007.006.010 
01.007.006.011 
01.007.007 
01.007.007.001 
01.007.007.002 
01.007.007.003 
01.007.007.004 
01.007.007.005 
01.007.007.006 
01.007.007.007 
01.007.007.008 
01.007.007.009 
01.007.007.010 
01.007.007.011 
01.007.008 
01.007.008.001 
01.007.008.002 
01.007.008.003 
01.008 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS 145,627.77
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO BARRILETE / 
RESERVATÓRIO
4,444.54
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 174.7200 7.6755 1,341.06
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 180.7200 17.0000 3,072.24
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 20.8000 1.5017 31.24
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,618.3800 17.0000 27,512.46
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 353.9000 1.5017 531.45
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TIPO 6
61,824.32
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,470.9300 2.6502 3,898.26
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,470.9300 1.5000 2,206.40
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,509.8500 7.6755 11,588.85
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,618.3200 17.0000 27,511.44
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 353.9000 1.5017 531.45
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TIPO 5
61,822.59
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,470.8700 2.6502 3,898.10
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,470.8700 1.5000 2,206.31
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,509.7900 7.6755 11,588.39
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,618.4500 17.0000 27,513.65
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 353.9000 1.5017 531.45
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TIPO 4
61,826.34
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,471.0000 2.6502 3,898.44
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,471.0000 1.5000 2,206.50
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,509.9200 7.6755 11,589.39
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,80x2,73
un 8.0000 235.5698 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,15x0,70x2,73
un 8.0000 235.5700 1,884.56
Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 
0,10x0,10x2,73
un 8.0000 113.6023 908.82
Parede em gesso acartonado m2 56.0000 77.0000 4,312.00
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes 
internas
m² 1,618.4000 17.0000 27,512.80
Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa 
industrializada
m 353.9000 1.5017 531.45
Churrasqueira pré fabricada 54 un 8.0000 754.0000 6,032.00
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada un 8.0000 133.1200 1,064.96
REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO 
TIPO 3
61,824.85
Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes 
internas
m² 1,470.9400 2.6502 3,898.29
Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas m² 1,470.9400 1.5000 2,206.41
Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para 
paredes internas
m² 1,509.8700 7.6755 11,589.01
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Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 62.6000 13.6500 854.49
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 154.3800 22.5750 3,485.13
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 201.5200 15.5000 3,123.56
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TIPO 4
12,191.19
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.5200 76.2175 496.94
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 62.6000 13.6500 854.49
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 154.3800 22.5750 3,485.13
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 201.5200 19.0669 3,842.36
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 201.5200 19.0669 3,842.36
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 201.5200 15.5000 3,123.56
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TIPO 3
12,191.19
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.5200 76.2175 496.94
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.5200 76.2175 496.94
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 62.6000 13.6500 854.49
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 154.3800 22.5750 3,485.13
Fornecimento de material e mão de obra para impermeabilização 
com manta asfáltica
m² 17.2400 45.0000 775.80
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 201.5200 19.0669 3,842.36
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 201.5200 15.5000 3,123.56
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TIPO 2
12,191.19
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.5200 76.2175 496.94
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 62.6000 13.6500 854.49
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 154.3800 22.5750 3,485.13
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 255.7487 22.5750 5,773.53
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 247.0900 19.0669 4,711.24
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 247.0900 15.5000 3,829.90
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TIPO 1
12,966.99
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TÉRREO
16,011.47
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.2200 76.2175 474.07
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 61.1000 13.6500 834.02
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO BARRILETE / 
RESERVATÓRIO
622.25
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 22.8000 15.2918 348.65
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 22.8000 12.0000 273.60
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PAREDES 90,489.17
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 460.0500 12.0000 5,520.60
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 
6
12,555.59
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 460.0500 15.2918 7,034.99
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 460.0500 12.0000 5,520.60
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 460.0500 15.2918 7,034.99
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 460.0500 12.0000 5,520.60
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 
5
12,555.59
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 460.0500 15.2918 7,034.99
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 
3
12,555.59
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 460.0500 15.2918 7,034.99
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 460.0500 12.0000 5,520.60
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 
4
12,555.59
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 460.0500 12.0000 5,520.60
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 
2
12,555.59
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 460.0500 15.2918 7,034.99
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 460.0500 12.0000 5,520.60
Mão de obra para execução de piso de concreto não estrutural m2 548.3700 25.0000 13,709.25
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 469.4100 12.0000 5,632.92
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TIPO 
1
12,555.59
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 460.0500 15.2918 7,034.99
REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO 
TÉRREO
69,671.96
Piso de concreto não estrutural composto de lastro de concreto 
magro h=5cm, lona e concreto de 25MPa h=10cm, com acabamento 
reguado
m² 548.3700 78.6908 43,151.67
Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm m² 469.4100 15.2918 7,178.12
01.009.005.005 
01.009.005.006 
01.009.006 
01.009.006.001 
01.009.006.002 
01.009.006.003 
01.009.006.004 
01.009.006.005 
01.009.006.006 
01.009.007 
01.009.007.001 
01.009.007.002 
01.009.007.003 
01.009.007.004 
01.009.007.005 
01.009.007.006 
01.009.008 
01.009.008.001 
01.009.008.002 
01.010 
01.010.001 
01.010.001.001 
01.010.002 
01.010.002.001 
01.010.003 
01.010.003.001 
01.010.004 
01.010.004.001 
01.010.005 
01.010.005.001 
01.010.006 
01.010.006.001 
01.010.007 
01.010.007.001 
01.011 
01.011.001 
01.011.001.001 
01.011.001.002 
01.011.001.003 
01.011.001.004 
01.011.001.005 
01.011.001.006 
01.011.001.007 
01.011.001.008 
01.011.001.009 
01.011.001.010 
01.011.001.011 
01.011.001.012 
01.011.001.013 
01.011.001.014 
01.011.002 
01.011.002.001 
01.011.002.002 
01.011.002.003 
01.011.002.004 Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TIPO 1
22,142.62
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 12.0000 51.6945 620.33
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 12.0000 85.0000 1,020.00
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 413.9200 18.9176 7,830.37
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 465.2400 5.0000 2,326.20
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 423.2800 18.9176 8,007.44
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 465.2400 14.5000 6,745.98
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 465.2400 0.7238 336.74
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS 158,650.03
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TÉRREO
22,782.37
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 14.0000 51.6945 723.72
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 14.0000 85.0000 1,190.00
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TIPO 5
26,962.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 455.9800 59.1300 26,962.10
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TIPO 6
26,962.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 455.9800 59.1300 26,962.10
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TIPO 3
26,962.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 455.9800 59.1300 26,962.10
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TIPO 4
26,962.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 455.9800 59.1300 26,962.10
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TIPO 1
26,962.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 455.9800 59.1300 26,962.10
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TIPO 2
26,962.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 455.9800 59.1300 26,962.10
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 19.2000 13.6500 262.08
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS 189,291.70
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO 
PAVIMENTO TÉRREO
27,519.10
Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado m2 465.4000 59.1300 27,519.10
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 201.5200 19.0669 3,842.36
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 201.5200 15.5000 3,123.56
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
BARRILETE / RESERVATÓRIO
554.76
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 3.8400 76.2175 292.68
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.5200 76.2175 496.94
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 62.6000 13.6500 854.49
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 154.3800 22.5750 3,485.13
Impermeabilização Argamassa polimérica m² 154.3800 22.5750 3,485.13
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 201.5200 19.0669 3,842.36
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 201.5200 15.5000 3,123.56
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TIPO 6
12,191.19
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS DAS PAREDES DO 
PAVIMENTO TIPO 5
12,191.19
Pingadeira em ardosia, L=0,2m m² 6.5200 76.2175 496.94
Pingadeira em ardósia L = 0,17m m² 5.1000 76.2175 388.71
Mão de obra para instalação de pingadeira em pedra natural com 
largura até 20cm
m 62.6000 13.6500 854.49
Assentamento de azulejo 31x54 com argamassa colante pré-
fabricada Premium marca Duragres
m² 201.5200 19.0669 3,842.36
Mão de obra para assentamento de azulejo com argamassa colante 
pré-fabricada
m² 201.5200 15.5000 3,123.56
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Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 455.8800 5.0000 2,279.40
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 413.9200 18.9176 7,830.37
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 455.8800 14.5000 6,610.26
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 455.8800 0.7238 329.97
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TIPO 4
22,142.62
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 12.0000 51.6945 620.33
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 12.0000 85.0000 1,020.00
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 455.8800 0.7238 329.97
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 455.8800 5.0000 2,279.40
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 12.0000 85.0000 1,020.00
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 413.9200 18.9176 7,830.37
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 455.8800 14.5000 6,610.26
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TIPO 3
22,142.62
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 12.0000 51.6945 620.33
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 455.8800 14.5000 6,610.26
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 455.8800 0.7238 329.97
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 455.8800 5.0000 2,279.40
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 12.0000 51.6945 620.33
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 12.0000 85.0000 1,020.00
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 413.9200 18.9176 7,830.37
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TIPO 2
22,142.62
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 455.8800 14.5000 6,610.26
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 455.8800 0.7238 329.97
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 455.8800 5.0000 2,279.40
01.011.005.009 
01.011.005.010 
01.011.005.011 
01.011.005.012 
01.011.005.013 
01.011.005.014 
01.011.006 
01.011.006.001 
01.011.006.002 
01.011.006.003 
01.011.006.004 
01.011.006.005 
01.011.006.006 
01.011.006.007 
01.011.006.008 
01.011.006.009 
01.011.006.010 
01.011.006.011 
01.011.006.012 
01.011.006.013 
01.011.006.014 
01.011.007 
01.011.007.001 
01.011.007.002 
01.011.007.003 
01.011.007.004 
01.011.007.005 
01.011.007.006 
01.011.007.007 
01.011.007.008 
01.011.007.009 
01.011.007.010 
01.011.007.011 
01.011.007.012 
01.011.007.013 
01.011.007.014 
01.011.008 
01.011.008.001 
01.011.008.002 
01.012 
01.012.001 
01.012.001.001 
01.012.001.002 
01.012.001.003 
01.012.001.004 
01.012.001.005 
01.012.001.006 
01.012.001.007 
01.012.002 
01.012.002.001 
01.012.002.002 
01.012.002.003 
01.012.002.004 
01.012.002.005 
01.012.002.006 
01.012.003 
01.012.003.001 
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,760.4700 7.7200 13,590.83
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 2 23,962.94
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 35.1900 2.5136 88.45
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.4900 1.6345 2,132.19
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.4900 3.2901 4,291.90
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 455.9800 5.2363 2,387.65
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 694.3900 2.1199 1,472.04
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,769.9500 7.7200 13,664.01
Acessórios para pintura vb 1.0000 2,940.0000 2,940.00
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 1 23,963.06
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 35.1900 2.5136 88.45
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.5500 1.6345 2,132.29
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.5500 3.2901 4,292.10
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 465.4000 5.2363 2,436.97
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 711.8400 2.1199 1,509.03
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 22.8000 18.0000 410.40
PINTURAS INTERNAS 172,848.17
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO 27,060.60
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 34.2900 2.5136 86.19
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
BARRILETE / RESERVATÓRIO
678.98
Nata de acabamento m² 22.8000 11.7798 268.58
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 455.8800 14.5000 6,610.26
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 455.8800 0.7238 329.97
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 455.8800 5.0000 2,279.40
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 12.0000 51.6945 620.33
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 12.0000 85.0000 1,020.00
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 413.9200 18.9176 7,830.37
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TIPO 6
22,142.62
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres
m 538.4300 1.7959 966.97
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m² 41.9600 18.9176 793.78
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m² 455.8800 14.5000 6,610.26
Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de 
até 4mm
m² 455.8800 0.7238 329.97
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com 
rejunte flexível
m² 455.8800 5.0000 2,279.40
REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO 
PAVIMENTO TIPO 5
22,142.62
Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m m 12.0000 51.6945 620.33
Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 
20cm
m 12.0000 85.0000 1,020.00
Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-
fabricada Flat Sand marca Duragres
m² 413.9200 18.9176 7,830.37
Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 
4mm com rejunte flexível
m 596.9300 0.0502 29.97
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte 
flexível
m 596.9300 1.4000 835.70
Nata de acabamento m² 4.1600 11.7798 49.00
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 4.1600 18.0000 74.88
Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com 
argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres
m 58.5000 1.7959 105.06
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa 
pré-fabricada
m 596.9300 1.0000 596.93
01.012.003.002 
01.012.003.003 
01.012.003.004 
01.012.003.005 
01.012.003.006 
01.012.004 
01.012.004.001 
01.012.004.002 
01.012.004.003 
01.012.004.004 
01.012.004.005 
01.012.004.006 
01.012.005 
01.012.005.001 
01.012.005.002 
01.012.005.003 
01.012.005.004 
01.012.005.005 
01.012.005.006 
01.012.006 
01.012.006.001 
01.012.006.002 
01.012.006.003 
01.012.006.004 
01.012.006.005 
01.012.006.006 
01.012.007 
01.012.007.001 
01.012.007.002 
01.012.007.003 
01.012.007.004 
01.012.007.005 
01.012.007.006 
01.012.008 
01.012.008.001 
01.012.008.002 
01.012.008.003 
Total da unidade construtiva -
Total da obra -
2017 SIENGE / SOFTPLAN
PINTURA INTERNA DO BARRILETE / RESERVATÓRIO 2,008.94
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 52.1600 1.6345 85.26
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 174.7200 3.2901 574.85
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 174.7200 7.7200 1,348.84
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.4900 3.2901 4,291.90
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 455.9800 5.2363 2,387.65
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 694.3900 2.1199 1,472.04
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,760.4700 7.7200 13,590.83
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,760.4100 7.7200 13,590.37
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 6 23,963.06
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 35.1900 2.5136 88.45
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.4900 1.6345 2,132.19
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.4300 1.6345 2,132.09
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.4300 3.2901 4,291.71
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 455.9800 5.2363 2,387.65
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 694.3900 2.1199 1,472.04
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 694.3900 2.1199 1,472.04
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,760.5400 7.7200 13,591.37
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 5 23,962.30
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 35.1900 2.5136 88.45
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 35.1900 2.5136 88.45
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.5600 1.6345 2,132.30
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.5600 3.2901 4,292.13
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 455.9800 5.2363 2,387.65
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 455.9800 5.2363 2,387.65
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 694.3900 2.1199 1,472.04
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,760.4900 7.7200 13,590.98
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 4 23,963.95
PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TIPO 3 23,963.32
Aplicação de textura acrílica em paredes internas m² 35.1900 2.5136 88.45
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.5100 1.6345 2,132.22
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.5100 3.2901 4,291.97
Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas m² 1,304.4800 3.2901 4,291.87
Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m² 455.9800 5.2363 2,387.65
Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) m 694.3900 2.1199 1,472.04
Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de 
selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa PVA rolada e 
duas demãos de tint
m² 1,760.4600 7.7200 13,590.75
Aplicação de selador acrílico, uma demão m² 1,304.4800 1.6345 2,132.17
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APÊNDICE C – COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO DA OBRA X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 1849 3,940.5000 3,940.5000 3,940.5000
3,940.5000 3,940.5000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 96 0.5600 1.372 1.3720
MC 148 122.5000 1.1025 1.1025
MC 273 58.5517 0.1757 0.1757
2.6502 2.6502
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 123 1.5000 1.5000
0.0000 1.5000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 145 333.7179 10.7123 10.7123
10.7123 10.7123
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 40 26.0000 26.0000
0.0000 26.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
Obra 3 - ORÇAMENTO VIVACE CANTEIRO - R0
BDI não aplicado Encargos sociais não aplicado
Composições de Serviços da Obra
Serviço 01.003.004.028 - Fornecimento e instalação de bancada de granito preto São Gabriel e=2cm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament
Etapa 01.003 - OBRAS ESPECIAIS (SALÃO DE FESTAS/LIXEIRAS/CENTRAL DE GLP/PISO ETE E CISTERNA)
Verbas
Bancada de granito preto São Gabriel e=2cm un 1.000000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Subetapa 01.004.002 - REVESTIMENTO DA FACHADA NORTE
Serviço 01.004.002.001 - Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes externas Unidade m²
Preço total por grupo
Etapa 01.004 - REVESTIMENTO EXTERNO DE FACHADAS
Total do serviço 1.5000 0.0000 0.0000
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Cimento portland CP II Z 32 kg 2.450000
Areia natural Média m³ 0.009000
Areia industrial m³ 0.003000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.004.002.002 - Mão de obra para execução de chapisco em parede externa Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para execução de chapisco em parede m² 1.000000 1.5000
Total do serviço 26.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.004.002.003 - Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para paredes externas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa usinada estabilizada 36h para reboco m³ 0.032100
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.004.002.004 - Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em parede externa Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única m² 1.000000 26.0000
Serviço 01.004.002.005 - Requadro externo de janelas e portas de alumínio com argamassa industrializa Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
MC 145 333.7179 15.0173 15.0173
15.0173 15.0173
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 239 7.5000                3.0000 3.0000
3.0000 3.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 428 34.1700 35.8785 35.8785
35.8785 35.8785
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 646 2.4600 4.0937 4.0937
4.0937 4.0937
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 647 15.2770 3.4068 3.4068
3.4068 3.4068
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 648 16.6700 4.4409 4.4409
4.4409 4.4409
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 254 10.3100 10.3100
0.0000 10.3100
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 96 0.5600 1.3720 1.3720
Serviço 01.006.004.001 - Aplicação de duas demãos de impermeabilizante em paredes externas Unidade m²
Etapa 01.006 - PINTURA EXTERNA DE FACHADAS
Argamassa usinada estabilizada 36h para reboco m³ 0.045000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.006.004.003 - Aplicação de textura acrílica hidrorepelente em paredes externas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Tinta impermeabilizante elástica kg 0.400000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.006.004.002 - Impermeabilização Argamassa polimérica para fachada Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa polimérica (3 demãos com tela poliester) para m² 1.050000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.006.004.005 - Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas marca Futura cor azul Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Textura Acrílica Hidrorepelente Branca kg 1.664100
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.006.004.004 - Aplicação de duas demãos de pintura acrílica em paredes externas cor branca Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Tinta acrílica fosca Futura cor Branco l 0.223000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Tinta acrílica fosca marca Futura cor azul l 0.266400
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.006.004.006 - Mão de obra para pintura externa incluindo duas demãos de impermeabilizante, uma demão de textura acrílica e duas Unidade m²
Etapa 01.007 - REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E SHAFTS
Subetapa 01.007.001 - REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PAREDES DO PAVIMENTO TÉRREO
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para pintura externa, aplicação de duas m² 1.000000 10.3100
Total do serviço 10.3100 0.0000 0.0000
Serviço 01.007.001.001 - Chapisco convencional, virado em obra no traço 1:3 para paredes internas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Cimento portland CP II Z 32 kg 2.450000
MC 148 122.5000 1.1025 1.1025
MC 273 58.5517 0.1757 0.1757
2.6502 2.6502
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 38 1.5000 1.5000
0.0000 1.5000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 145 333.7179 7.6755 7.6755
7.6755 7.6755
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 39 17.0000 17.0000
0.0000 17.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 145 333.7179 1.5017 1.5017
1.5017 1.5017
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 327 605.0000 605.0000 605.0000
MC 329 44.0000 44.0000 44.0000
MC 330 105.0000 105.0000 105.0000
754.0000 754.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 333 133.1200 133.1200
0.0000 133.1200
0.003000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Total do serviço 1.5000 0.0000 0.0000
Areia natural Média m³ 0.009000
Areia industrial m³
Serviço 01.007.001.002 - Mão de obra para execução de chapisco em paredes internas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para execução de chapisco em paredes m² 1.000000 1.5000
Total do serviço 17.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.007.001.003 - Reboco tipo massa única com argamassa industrializada para paredes internas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa usinada estabilizada 36h para reboco m³ 0.023000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.007.001.004 - Mão de obra para execução de reboco tipo massa única em paredes internas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para execução de reboco tipo massa única 
em paredes internas
m² 1.000000 17.0000
Serviço 01.007.001.005 - Requadro interno de janelas e portas de alumínio com argamassa industrializada Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa usinada estabilizada 36h para reboco m³ 0.004500
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament
os de Obra
Verbas
Serviço 01.007.001.006 - Churrasqueira pré fabricada 54 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Churrasqueira 54 predial pré-moldada sem grelha e porta un 1.000000
Módulos de fechamento predial para churrasqueira pré-
moldada
un 1.000000
Curva com registro galvanizada para churrasqueira pré-
moldada
un 1.000000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.007.001.007 - Mão de obra para instalação de churrasqueira pré fabricada Unidade un
Preço total por grupo
Mão de obra para instalação de churrasqueira pré- un 1.000000 133.1200
Total do serviço 133.1200 0.0000 0.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 650 235.5698 235.5698
0.0000 235.5698
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 1796 235.5700 235.5700 235.5700
235.5700 235.5700
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 651 113.6023 113.6023
0.0000 113.6023
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 2025 77.0000 77.0000
0.0000 77.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 110 2.5907 0.4171 0.4171
MC 111 3.2405 3.2470 3.2470
MC 112 3.1569 4.1545 4.1545
MC 117 2.7200 0.1523 0.1523
MC 127 8.4200 0.0842 0.0842
MC 129 550.0000 0.5500 0.5500
MC 154 325.0000 35.7500 35.7500
MC 169 1.2763 1.3401 1.3401
MC 521 290.0000 15.9500 15.9500
MC 526 5.9600 17.0456 17.0456
78.6908 78.6908
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Serviço 01.007.001.008 - Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 0,15x0,80x2,73 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament
os de Obra
Verbas
Shaft em gesso acartonado 0,15x0,80/2,73m un 1.000000 235.5698
Total do serviço 0.0000 0.0000 235.5698
Serviço 01.007.001.009 - Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 0,15x0,70x2,73 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Shaft em gesso acartonado 0,15x0,70x2,73 un 1.000000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.007.001.010 - Fornecimento e instalação de shaft em gesso acartonado 0,10x0,10x2,73 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Shaft para sacada em gesso acartonado 0,10x0,10/2,73m un 1.000000 113.6023
Total do serviço 0.0000 0.0000 113.6023
Serviço 01.007.001.011 - Parede em gesso acartonado Unidade m2
Preço total por grupo
Vergalhão de aço CA-50 Ø 6,30mm - 1/4'' - 0,245 kg/m kg 0.161000
Parede em gesso acartonado m2 1.000000 77.0000
Total do serviço 0.0000 0.0000 77.0000
Etapa 01.008 - REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISOS
Subetapa 01.008.001 - REVESTIMENTOS INTERNOS DOS PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO
Serviço 01.008.001.001 - Piso de concreto não estrutural composto de lastro de concreto magro h=5cm, lona e concreto de 25MPa h=10cm, com Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament
os de Obra
Verbas
Prego cabeça simples 17x27 kg 0.010000
Madeira serrada de eucalipto 1" x 15cm m³ 0.001000
Concreto usinado bombeado / 25MPa m³ 0.110000
Vergalhão de aço CA-50 Ø 8,00mm - 5/16'' - 0,395 kg/m kg 1.002000
Vergalhão de aço CA-50 Ø 10,00mm - 3/8'' - 0,617 kg/m kg 1.316000
Vergalhão de aço CA-60 Ø 5,00mm - 0,154 kg/m kg 0.056000
Lona plástica preta Lona plástica preta / 4x100m - 200 
micras
m² 1.050000
Concreto usinado convencional / 15,0 Mpa m³ 0.055000
Tela Soldada Nervurada Q138 kg 2.860000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.008.001.002 - Regularização com argamassa dosada em central, e=3 a 4cm Unidade m²
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 94 0.2500 15.0000 15.0000
MC 439 10.7000 0.1049 0.1049
MC 440 0.4600 0.1869 0.1869
15.2918 15.2918
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 436 12.0000 12.0000
0.0000 12.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 331 59.1300 59.1300
0.0000 59.1300
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 91 0.7945 1.3665 1.3665
MC 242 251.6400 50.3280 50.3280
51.6945 51.6945
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 1032 85.0000 85.0000
0.0000 85.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 90 0.3007 2.4056 2.4056
MC 151 0.0462 0.4620 0.4620
MC 446 15.0000 16.0500 16.0500
18.9176 18.9176
0.0000 0.0000 0.0000
12.0000 0.0000 0.0000
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa de Contrapiso kg 60.000000
Adifix l 0.009800
EPS (5mm) m² 0.406300
Total do serviço
Etapa 01.010 - REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS
Subetapa 01.010.001 - REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA TETOS DO PAVIMENTO TÉRREO
Serviço 01.010.001.001 - Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado Unidade m
Serviço 01.008.001.003 - Mão de obra para execução de regularização de lajes Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Verbas Equipament Verbas
Mão de obra para execução de regularização de lajes m² 1.000000 12.0000
Total do serviço
0.0000 0.0000 0.0000
Etapa 01.011 - REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS
Subetapa 01.011.001 - REVESTIMENTOS ESPECIAIS INTERNOS PARA PISOS DO PAVIMENTO TÉRREO
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Fornecimento de material e mão de obra para instalação m² 1.000000 59.1300
Total do serviço 0.0000 0.0000 59.1300
Total do serviço 85.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.001 - Soleira em granito cinza andorinha, L=0,2m Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa colante ACII kg 1.720000
Soleira de granito m 0.200000
Total do serviço
Espaçador para cerâmica tipo cruzeta un 10.000000
Revestimento cerâmico de piso 54x54 Fltas Sand marca m² 1.070000
Serviço 01.011.001.002 - Mão de obra para instalação de soleira em granito com largura até 20cm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para instalação de soleira em granito com m 1.000000 85.0000
Serviço 01.011.001.003 - Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa colante ACI/ Cor cinza kg 8.000000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 90 0.3007 2.4056 2.4056
MC 151 0.0462 0.4620 0.4620
MC 447 15.0000 16.0500 16.0500
18.9176 18.9176
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 36 14.5000 14.5000
0.0000 14.5000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 95 1.9300 0.7238 0.7238
0.7238 0.7238
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 37 5.0000 5.0000
0.0000 5.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 90 0.3007 0.1804 0.1804
MC 151 0.0462 0.1155 0.1155
MC 446 15.0000 1.5000 1.5000
1.7959 1.7959
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 90 0.3007 0.1804 0.1804
MC 151 0.0462 0.1155 0.1155
MC 447 15.0000 1.5000 1.5000
1.7959 1.7959
Preço total por grupo
Serviço 01.011.001.004 - Assentamento de piso cerâmico acetinado 54x54 com argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa colante ACI/ Cor cinza kg 8.000000
Serviço 01.011.001.006 - Rejuntamento de revestimento cerâmico com espessura da junta de até 4mm Unidade m²
Preço total por grupo
Espaçador para cerâmica tipo cruzeta un 10.000000
Revestimento cerâmico de piso 54x54 Biltmore Sand m² 1.070000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.005 - Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada Unidade m²
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para assentamento de piso cerâmico com m² 1.000000 14.5000
Total do serviço 14.5000 0.0000 0.0000
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Rejunte kg 0.375000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.007 - Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico com rejunte flexível Unidade m²
Preço total por grupo
0.100000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para rejuntamento de revestimento cerâmico m² 1.000000 5.0000
Total do serviço 5.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.008 - Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com argamassa pré-fabricada Flat Sand marca Duragres Unidade m
Espaçador para cerâmica tipo cruzeta un 2.500000
Revestimento cerâmico de piso 54x54 Biltmore Sand 
marca Duragres
m² 0.100000
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa colante ACI/ Cor cinza kg 0.600000
Espaçador para cerâmica tipo cruzeta un 2.500000
Revestimento cerâmico de piso 54x54 Fltas Sand marca m²
Serviço 01.011.001.009 - Assentamento de rodapé cerâmico 54x54 esmaltado h=7cm com argamassa pré-fabricada Biltmore Sand marca Duragres Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Argamassa colante ACI/ Cor cinza kg 0.600000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.010 - Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com argamassa pré-fabricada Unidade m
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 245 1.0000 1.0000
0.0000 1.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 95 1.9300 0.0502 0.0502
0.0502 0.0502
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 246 1.4000 1.4000
0.0000 1.4000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 96 0.5600 8.1648 8.1648
MC 448 159.0000 3.1800 3.1800
MC 449 2.9000 0.4350 0.4350
11.7798 11.7798
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 450 18.0000 18.0000
0.0000 18.0000
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 143 2.2851 2.5136 2.5136
2.5136 2.5136
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 142 2.7722 1.0620 1.0620
MC 144 2.2900 0.5725 0.5725
Rejunte kg 0.026000
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para assentamento de rodapé cerâmico com 
argamassa colante pré-fabricada
m 1.000000 1.0000
Total do serviço 1.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.011 - Rejuntamento de rodapé com altura de 7cm e espessura da junta até 4mm com rejunte flexível Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.012 - Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com rejunte flexível Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para rejuntamento de rodapé cerâmico com m 1.000000 1.4000
Serviço 01.011.001.014 - Mão de obra para execução de nata de acabamento Unidade m²
Preço total por grupo
Total do serviço 1.4000 0.0000 0.0000
Serviço 01.011.001.013 - Nata de acabamento Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Cimento portland CP II Z 32 kg 14.580000
Adesivo de alto desempenho Bianco 18l un 0.020000
Cola PVA para pisos kg 0.150000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para execução de nata de acabamento m² 1.000000 18.0000
Total do serviço 18.0000 0.0000 0.0000
Etapa 01.012 - PINTURAS INTERNAS
Subetapa 01.012.001 - PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO TÉRREO
Serviço 01.012.001.001 - Aplicação de textura acrílica em paredes internas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Textura acrílica kg 1.100000
Total do serviço 0.0000
Serviço 01.012.001.002 - Aplicação de selador acrílico, uma demão Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Selador acrílico kg 0.383083
Lixa em folha un 0.250000
1.6345 1.6345
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 25 13.8300 2.7176 2.7176
MC 144 2.2900 0.5725 0.5725
3.2901 3.2901
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 22 1.0760 0.6456 0.6456
MC 24 9.6800 0.6776 0.6776
MC 25 13.8300 3.3192 3.3192
MC 142 2.7722 0.2224 0.2224
MC 452 3.2300 0.3230 0.3230
MC 453 3.2300 0.0484 0.0484
5.2363 5.2363
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 22 1.0760 0.5165 0.5165
MC 24 9.6800 0.6776 0.6776
MC 25 13.8300 0.3319 0.3319
MC 142 2.7722 0.2224 0.2224
MC 452 3.2300 0.3230 0.3230
MC 453 3.2300 0.0484 0.0484
2.1199 2.1199
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 652 7.7200 7.7200
0.0000 7.7200
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 307 7.9000 790.0000 790.0000
MC 653 150.0000 750.0000 750.0000
MC 654 350.0000 1,400.0000 1,400.0000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Lixa em folha un 0.250000
Serviço 01.012.001.003 - Aplicação de duas demãos de tinta acrílica em paredes internas Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Tinta Acrilica l 0.196500
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.012.001.004 - Pintura de forro de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament
os de Obra
Verbas
MASSA CORRIDA PVA kg 0.600000
l 0.070000
SOLVENTES l 0.070000
Tinta Acrilica l 0.240000
Selador acrílico kg 0.080220
Lixa disco / Especial p/ lixadeira grão 220 fl 0.100000
Lixa disco / Especial p/ lixadeira grão 150 un 0.015000
Lixa disco / Especial p/ lixadeira grão 150 un 0.015000
Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
Serviço 01.012.001.005 - Pintura negativo de gesso  (Selador, Massa Corrida PVA e tinta) Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
MASSA CORRIDA PVA kg 0.480000
SOLVENTES
Tinta Acrilica l 0.024000
Selador acrílico kg 0.080220
Lixa disco / Especial p/ lixadeira grão 220 fl 0.100000
Lona preta para isolamento rolo 4.000000
Serviço 01.012.001.006 - Mão de obra para pintura interna com aplicação de uma demão de selador acrílico, textura acrílica, uma demão de massa 
PVA rolada e duas demãos de tint
Unidade m²
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Mão de obra para pintura interna, aplicação de uma demão m² 1.000000 7.7200
Total do serviço 7.7200 0.0000 0.0000
Serviço 01.012.001.007 - Acessórios para pintura Unidade vb
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Equipament Verbas
Fita crepe un 100.000000
Lixa Grãos diversos rolo 5.000000
2,940.0000 2,940.0000Total do serviço 0.0000 0.0000 0.0000
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MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações 
 
 
  
 HABITAÇÃO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 
 
  
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
Construtora : CONSTRUTORA Y 
Empreendimento : RESIDENCIAL X 
Endereço : -      Cidade: Chapecó/SC 
 
APRESENTAÇÃO: 
 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir os trabalhos de construção de 56 unidades 
residenciais em alvenaria estrutural, com fins residenciais para Habitação de Interesse Social, a serem 
implantadas no município de Chapecó-SC. 
 
1. INFRA-ESTRUTURA 
 
FUNDAÇÃO 
1 Tipo de fundação 
As fundações serão Profundas, do tipo Estadas Escavadas, dimensionadas de 
acordo com a sondagem do terreno, projeto de cargas e detalhadas por empresa 
especializada em fundações Profundas do tipo Escavadas. Detalhes como aço e 
concreto, fazem parte do projeto específico. 
 
2. SUPRA-ESTRUTURA 
 
ALVENARIA ESTRUTURAL 
1 Bloco 
Tipo de bloco Bloco cerâmico estrutural tipo vazado. 
Dimensões reais (L x H x C) 
em cm 
14x19x29 
2 Argamassa e groute 
Atenderão aos requisitos das normas técnicas da ABNT e as especificações do 
projeto concebido em alvenaria estrutural. 
 
 
3. VEDAÇÕES 
 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
1 
  
Espessura mínima da parede, sem considerar o 
revestimento. 
 
As paredes devem ter espessura mínima de 12 
cm executadas com tijolos (11,5x14x24)cm ou 
(9x14x24)cm, todos de boa qualidade e com 
resistência mínima de 1,5 kgf/cm2, atendendo às 
Normas da ABNT.  
 
 
4. COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS 
 
COBERTURA 
1 Estrutura O telhado de uma água será executado com perfis metálicos galvanizados. 
2 Fixação e apoio da 
estrutura na edificação 
Todos os elementos utilizados para fixação da estrutura serão 
protegidos contra oxidação, inclusive contra formação de pilha 
galvânica. 
3 Tipo de telha As telhas serão em aluzinco 0,50mm, com a declividade mínima 
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especificada em projeto. 
4 Tipo de condutores 
As águas serão captadas através de calhas em chapa galvanizada 
com declividade mínima de 2% e ralos com grelha hemisférica nas 
saídas para condutores; com condutores de PVC. Os rufos serão de 
chapa galvanizada com largura mínima de 25 cm. 
 
5. REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA  
 
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – ÁREA PRIVATIVA 
AMBIENTE PISO, RODAPÉ E SOLEIRA PAREDE TETO PEITORIL 
Salas 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
Natural. 
Dormitórios 
e circulação 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
Natural. 
Banheiros 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco no traço 1:3 e 
emboço paulista no traço 
1:2:8. 
Revestimento de azulejos 
cerâmicos esmaltados, 
comercial, até o forro, com 
resistência à abrasão 
classificada em PEI-1, 
índice de absorção de 06 a 
10% (BIIb) em argamassa 
colante industrializada e 
devidamente rejuntados. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
Natural. 
Cozinha e 
Área de 
serviço 
 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm.. 
Chapisco no traço 1:3 e 
emboço paulista no traço 
1:2:8. 
Nas paredes Hidráulicas, 
até 1,50 m: Revestimento 
de azulejos cerâmicos 
esmaltados, comercial, com 
resistência à abrasão 
classificada em PEI-1, 
índice de absorção de 06 a 
10% (BIIb) em argamassa 
colante industrializada e 
devidamente rejuntados. 
Nas demais paredes 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
Natural. 
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Sacadas 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Acrílica. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
Natural. 
Piso Cerâmico – Itagres, Piso Forte, Portobello, Eliane, Cecrisa e Ceusa. 
Azulejo – Itagres, Piso Forte, Portobello, Eliane, Cecrisa e Ceusa. 
Tintas, massas e texturas – Coral, Futura e Renner. 
 
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – ÁREAS COMUNS E FACHADA 
AMBIENTE PISO, RODAPÉ E SOLEIRA PAREDE TETO PEITORIL 
Barrilete 
Concreto desempenado. Reboco único e Pintura 
Látex/Acrílico 
Selador e 
Pintura 
Látex/Acrílico 
Pedra 
Natural. 
Circulação 
 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
Natural. 
Escada  
Concreto desempenado.  
Textura, Selador, Massa 
única, Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Selador e 
Pintura 
Látex/Acrílico 
branca. 
Pedra 
natural 
 
Hall Térreo 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
natural 
Reservatório 
  
Concreto desempenado. Reboco único e Pintura 
Látex/Acrílico 
Selador e 
Pintura 
Látex/Acrílico 
Pedra 
Natural. 
 
Lavabo 
Salão de 
Festas 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
natural 
4/4 
Salão de 
Festas 
Cerâmico esmaltado, comercial, 
com resistência à abrasão 
classificada em PEI-4, índice de 
absorção de 03 a 06% (BIIa), 
assentado  com argamassa 
colante, incluindo rejuntamento 
com argamassa industrializada e  
regularização de base com 
espessura de 2,5cm. 
Chapisco, Reboco tipo 
Massa Única, Selador e 
Pintura Látex/Acrílico 
branca. 
Forro de 
Gesso, 
Selador, 
Massa 
Corrida PVA 
e Pintura 
Látex/Acrílico 
branca em 2 
demãos. 
Pedra 
natural 
 
Fachada 
Externa 
 
 
NA 
Chapisco, Massa Única, 
Impermeabilizante, Textura 
hidro-repelente e Pintura 
Acrílica. 
 
 
NA 
 
 
NA 
 
Piso Cerâmico – Itagres, Piso Forte, Portobello, Eliane, Cecrisa e Ceusa. 
Azulejo – Itagres, Piso Forte, Portobello, Eliane, Cecrisa e Ceusa. 
Tintas, massas e texturas – Coral, Futura e Renner. 
 
